

Số 10017 /BGTVT-KHĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

V/v chấp thuận điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn NSNN năm 2024 các dự án do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT): số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023 và số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024;

Căn cứ văn bản số 4085/BGTVT-KHĐT ngày 17/4/2024 của Bộ GTVT về việc chấp thuận kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn NSNN năm 2024 các dự án do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý;

Sau khi xem xét đề nghị của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tại các văn bản: số 2687/BĐHCM-KTTH ngày 16/8/2024 và số 2917/BĐHCM-KTTH ngày 06/9/2024 về kế hoạch giải ngân hàng tháng cho các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công NSNN năm 2024 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2023 do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý; ý kiến của Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại văn bản số 2291/CQLXD-QLXD2 ngày 26/8/2024, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn NSNN năm 2024 từ tháng 9/2024 đến tháng 01/2025¹ các dự án do Ban QLDA đường HCM quản lý theo đề nghị của Ban QLDA đường HCM tại các văn bản nêu trên (xem phụ lục kèm theo).

2. Ban QLDA đường HCM phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn NSNN năm 2024 được Bộ GTVT chấp thuận. Giám đốc Ban QLDA đường HCM chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện kế hoạch được giao.

Đề nghị Ban QLDA đường HCM triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm (để b/c);
- Cục Quản lý đầu tư xây dựng;
- Lưu: VT, KHĐT (3). tuanova

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHĐT
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Lưu Quang Thìn

¹ Kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn NSNN năm 2024 từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024 các dự án do Ban QLDA đường HCM quản lý giữ nguyên theo văn bản số 4085/BGTVT-KHĐT ngày 17/4/2024 của Bộ GTVT

Phụ lục
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN CHI TIẾT TỪNG THÁNG CÁC DỰ ÁN DO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH QUẢN LÝ

Kế hoạch giải ngân bản số100.17...../BGTVT-KHĐT ngày18.....tháng...09..... năm 2024 của Bộ GTVT)

Đơn vị tính: triệu VND

TT	Danh mục	Kế hoạch vốn năm 2024				Kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng										
		Tổng số	Đã giải ngân đến hết ngày 31/03/2024	Đã giải ngân đến hết ngày 31/8/2024	Còn lại	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tháng 1/2025	Cộng
	TỔNG CỘNG	4.846.869	606.521	178.814	4.061.534	200.929	254.188	349.327	359.180	381.600	564.016	511.938	578.480	851.476	10.400	4.061.534
A	DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG	2.263.345	233.711	178.814	1.850.820	147.549	158.550	163.220	164.450	171.560	292.106	211.970	200.200	341.215	-	1.850.820
1	Đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ	2.263.345	233.711	178.814	1.850.820	147.549	158.550	163.220	164.450	171.560	292.106	211.970	200.200	341.215	-	1.850.820
a	KH 2004 theo QĐ số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023	1.409.345	233.711	-	1.175.634	147.549	158.550	163.220	164.450	171.560	117.390	105.000	80.900	67.015	-	1.175.634
b	KH 2004 theo QĐ số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024	854.000	-	178.814	675.186	-	-	-	-	-	174.716	106.970	119.300	274.200	-	675.186
B	CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025	2.583.524	372.810	-	2.210.714	53.380	95.638	186.107	194.730	210.040	271.910	299.968	378.280	510.261	10.400	2.210.714
1	Dự án đầu tư xây dựng đường HCM đoạn Chơn Thành - Đức Hòa	597.250	11.000	-	586.250	30.245	29.215	45.700	55.670	62.040	63.910	67.210	88.920	132.940	10.400	586.250
a	KH 2004 theo QĐ số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023	547.250	11.000	-	536.250	30.245	29.215	45.700	55.670	62.040	63.910	67.210	74.420	97.440	10.400	536.250
b	KH 2004 theo QĐ số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	14.500	35.500	-	50.000

TT	Danh mục	Kế hoạch vốn năm 2024				Kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng										
		Tổng số	Đã giải ngân đến hết ngày 31/03/2024	Đã giải ngân đến hết ngày 31/8/2024	Còn lại	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tháng 1/2025	Cộng
2	Dự án đầu tư xây dựng đường HCM đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn	596.311	9.323	-	586.988	5.135	23.800	59.407	56.060	35.000	55.000	65.000	102.730	184.856	-	586.988
a	KH 2004 theo QĐ số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023	446.311	9.323	-	436.988	5.135	23.800	59.407	56.060	35.000	55.000	65.000	72.730	64.856	-	436.988
b	KH 2004 theo QĐ số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024	150.000	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000	120.000	-	150.000
3	Dự án đầu tư xây dựng đường HCM đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận	1.389.963	352.487	-	1.037.476	18.000	42.623	81.000	83.000	113.000	153.000	167.758	186.630	192.465	-	1.037.476
a	KH 2004 theo QĐ số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023	1.189.963	352.487	-	837.476	18.000	42.623	81.000	83.000	113.000	123.000	123.000	123.000	130.853		837.476
b	KH 2004 theo QĐ số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	30.000	44.758	63.630	61.612		200.000