

Số: ~~1072~~/UBDT-KHTC

V/v thực hiện NQ 60/NQ-CP và
báo cáo tình hình giải ngân 9 tháng

Hà Nội, ngày **27** tháng **10** năm 2016

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phúc đáp Công văn số 8657/BKHĐT-TH ngày 17/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện NQ 60/NQ-CP và báo cáo tình hình giải ngân 9 tháng. Năm 2016 Ủy ban Dân tộc có 03 dự án đang thực hiện triển khai với tổng số vốn đầu tư được giao kế hoạch là 104 tỷ đồng, tính đến 30/9/2016 giải ngân 52.512 triệu đồng (50,4% kế hoạch) cụ thể:

1. Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Công thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp Ủy ban Dân tộc:

- Tổng mức đầu tư: 15.963 triệu đồng.
- Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015: 6.000 triệu đồng
- Kế hoạch vốn năm 2016: 6.000 triệu đồng.
- Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn tính 1/1/2016 đến 30/9/2016: 2.912 triệu đồng.
- Dự kiến giải ngân đến hết 31/1/2017: 6.000 triệu đồng (100% kế hoạch)

2. Dự án xây dựng trụ sở Ủy ban Dân tộc

- Tổng mức đầu tư: 408.000 triệu đồng.
- Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015: 161.755 triệu đồng.
- Kế hoạch vốn năm 2016: 70.000 triệu đồng.
- Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn tính đến 30/9/2016: 49.600 triệu đồng.
- Dự kiến giải ngân đến hết 31/1/2017: 70.000 triệu đồng (100% kế hoạch)

3. Dự án Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

Thực hiện Quyết định số 1617/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 3) và Quyết định số 1275/QĐ-BKHĐT ngày 30/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 3).

- Tổng mức đầu tư: 215.000 triệu đồng.
- Kế hoạch vốn năm 2016 (đợt 3): 28.000 triệu đồng.

Tuy nhiên theo Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 26/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc thành lập Học viện Dân tộc giao cho Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét phương án xây dựng Học viện Dân tộc trong Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Do đó hiện nay Ủy ban Dân tộc đang phải hoàn thiện lại các hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc trên cơ sở địa điểm mới tại Đồng Mô, Ba Vì, Hà Nội nên tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch. Dự kiến trong tháng 11/2016 sẽ triển khai thực hiện dự án, ước giải ngân đến hết 31/1/2017 là 28.000 triệu đồng (100% kế hoạch)


(biểu chi tiết đính kèm công văn)

Ủy ban Dân tộc gửi báo cáo Quý Bộ nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Công TTĐT UBĐT;
- Lưu: VT, Vụ KHTC (05).

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



Lê Sơn Hải




**ƯỚC THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2016
ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2017**

(Kèm theo Công văn số ~~1072~~/UBDT-KHTC ngày ~~27~~ tháng 10 năm 2016 của Ủy ban Dân tộc)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH 2015		KH năm 2016		Ước giải ngân KH 2016 từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/01/2017		Ghi chú
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW	
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ			639.762	639.762	167.755	167.755	104.000	104.000	104.032	104.032	
I	Ngành Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			215.000	215.000			28.000	28.000	28.000	28.000	
	Thực hiện dự án											
	Dự án khởi công mới năm 2016											
	Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc	Hà Nội	Số 118/QĐ-UBDT ngày 28/3/2016	215.000	215.000			28.000	28.000	28.000	28.000	
II	Ngành Quản lý nhà nước			408.802	408.802	161.755	161.755	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016											
	Dự án xây dựng trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc	Hà Nội	88a/QĐ-UBDT ngày 30/3/2010:315/QĐ-UBDT ngày 18/10/2011	408.802	408.802	161.755	161.755	70.000	70.000	70.000	70.000	
III	Ngành Công nghệ thông tin			15.960	15.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.032	6.032	



TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH 2015		KH năm 2016		Ước giải ngân KH 2016 từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/01/2017		Ghi chú
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW	
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016											
	Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống công thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp của UBND	Hà Nội	446/QĐ-UBND ngày 27/10/2014	15.960	15.960	6.000	6.000	6.000	6.000	6.032	6.032	<i>Trong đó 32 triệu đồng là vốn xin kéo dài từ 2015 sang 2016</i>

www.LuatVietnam.vn