

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **1186** /UBND-GT

Hà Nội, ngày **23** tháng **02** năm **2012**

V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng
mặt bằng (GPMB) Dự án đường ô
tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Kính gửi:

- UBND các quận, huyện: Long Biên, Gia Lâm;
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Quy hoạch kiến trúc, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố;
- Tổng Công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFL...JSC.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công điện số 188/CD-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (có đính kèm).

Về việc này, đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND quận Long Biên, huyện Gia Lâm tập trung chỉ đạo, khẩn trương giải phóng mặt bằng các phần diện tích còn lại, bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFL...JSC trước ngày 31/3/2012 và có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm.

2. Giao Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Quy hoạch kiến trúc theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn UBND quận Long Biên, huyện Gia Lâm thực hiện theo quy định; Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; Tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ GPMB.

4. Tổng Công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFL...JSC chủ động phối hợp, liên hệ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho UBND quận Long Biên, huyện Gia Lâm, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố và chuyển kinh phí kịp thời phục vụ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các địa phương./.

Nơi nhận:


- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ GTVT;
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Khôi;
- Đ/c PCT Nguyễn Huy Tường;
- Đ/c PCT Vũ Hồng Khanh;
- Đ/c CVP;
- Quận ủy, Huyện ủy: Long Biên, Gia Lâm;
- PVP Nguyễn Văn Thịnh;
- VPUB: GT, TH;
- Lưu: VT, GT_H (2 bản).

để
báo cáo

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Thịnh



14



Zczc Hatw 08/ Cd 206
Cp16 Hanoi 825/826 13 1930

QV
Thủ tướng Chính phủ điện:
Ủy ban nhân dân thành phố
Hà Nội

Công điện số: 188/CD-TTg
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Hiện nay, Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đang triển khai có khả năng không hoàn thành đúng tiến độ do chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng.

Để bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2014, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư xong trước ngày 31 tháng 3 năm 2012. Một số công việc cụ thể như sau:

1. Trên địa bàn thành phố Hà Nội:

- Bàn giao toàn bộ mặt bằng của 111 hộ đất thổ cư tại xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm;
- Hoàn thành di chuyển toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường điện, kênh mương);
- Đối với diện tích đất thu hồi giai đoạn 2 trên địa bàn quận Long Biên (khoảng 37 ha) và huyện Gia Lâm (khoảng 23 ha): yêu cầu khẩn trương phê duyệt phương án, tổ chức trả tiền cho các hộ bị thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư trước ngày 31 tháng 3 năm 2012;
- Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống nhất phương án đền bù hoặc đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao đất.

2. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên:

- Giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại về đất nông nghiệp và đất thổ cư (huyện Yên Mỹ, Ân Thi);
- Hoàn thành di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây cáp viễn thông) trong tháng 03 năm 2012;
- Khẩn trương hoàn thành xây dựng khu tái định cư xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi;
- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo giải quyết trong tháng 2 năm 2012 việc cấp phép thi công di chuyển đường ống xăng dầu của Công ty xăng dầu B12 từ vị trí cũ sang vị trí mới trên quốc lộ 38;
- Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống nhất phương án đền bù hoặc đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao đất.

3. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương:

- Hoàn thành việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây cáp viễn thông, các đường điện trung thế, cao thế) trong tháng 03 năm 2012;
- Giải quyết dứt điểm vướng mắc của các hộ đất thổ cư xã Tái Sơn, huyện Từ Kỳ;
- Tập trung phê duyệt phương án đền bù giai đoạn 2 để bàn giao mặt bằng trong tháng 03 năm 2012;
- Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống nhất phương án đền bù hoặc đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao đất.

4. Trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

- Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao phần mặt bằng còn lại (đặc biệt đối với khu vực thuộc đường tránh quốc lộ 10, cầu vượt 302 thuộc huyện An Lão và các hộ đất thổ cư tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh);
- Hoàn thành việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây cáp viễn thông, các đường điện trung thế, cao thế) trong tháng 03 năm 2012;
- Khẩn trương hoàn thành xây dựng các khu tái định cư, đặc biệt tại xã Quang Trung, huyện An Lão; giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện tái định cư;
- Có biện pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với các hộ dân còn lại chưa thống nhất phương án đền bù hoặc đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao đất.

5. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo khẩn trương thực hiện các công việc cụ thể nêu trên, có biện pháp ngăn ngừa tình trạng tái lấn chiếm đối với những đoạn đã bàn giao mặt bằng.

6. Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo Chủ đầu tư thi công công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ./

KT. Thủ tướng

Phó Thủ tướng

Hoàng Trung Hải+

Col: QV 188/CD-TTg 13 02 2012 (VIDIFI) 2014 31 3 2012 1. 111 2 37 23 31 3 2012
2. 03 2012 2 2012 B12 38 3. 03 2012 2 03 2012 4. 10 302 03 2012 5. 6. Hải
NNNN