

Số: 12961 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành
đoạn đầu nối Dự án đường Quốc lộ 1A -
Mỹ Á - KCN Phố Phong với nút giao Đức
Phổ thuộc Gói thầu XL2 Dự án thành phần
đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) hết sức quan tâm và quyết liệt chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 (Chủ đầu tư), nhà thầu tăng cường huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu khẩn trương triển khai thi công nhằm cơ bản hoàn thành thông xe trước ngày 30/9/2025; riêng hầm số 3 hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Trên cơ sở kết quả thỏa thuận với địa phương, nút giao Đức Phổ tại Km42+700 thuộc Dự án đã được Ban Quản lý dự án 2 (Ban QLDA 2) phê duyệt thiết kế kỹ thuật theo hình thái nút giao Trumpet có nhánh ra kết nối với Dự án đường QL1A - Mỹ Á - Khu công nghiệp Phố Phong đang triển khai thi công (do Ban Quản lý dự án ĐTXD và phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ làm Chủ đầu tư) để kết nối với tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển tại khu vực thị xã Đức Phổ nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

Theo báo cáo của Ban QLDA 2¹, Dự án đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - KCN Phố Phong đến nay đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên, hiện còn khoảng 450m thuộc vị trí tiếp giáp với đường nhánh của nút giao Đức Phổ chưa triển khai thi công do còn vướng mắc về mặt bằng, bố trí tái định cư và một số thủ tục có liên quan do dự án bị kéo dài chưa được giải quyết²; trong khi đó nút giao Đức Phổ thuộc Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2025. Việc chậm trễ triển khai và không hoàn thành đoạn tuyến 450m thuộc Dự án đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - KCN Phố Phong nêu trên để kết nối khai thác đồng bộ với nút giao Đức Phổ của Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với nút giao Quốc lộ 1 sau khi hoàn thành (dự kiến tháng 8/2025) sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của Dự án.

¹ Tại Văn bản số 2014/BQLDA2-QNHN-XL2 ngày 22/10/2024.

² Dự án đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - KCN Phố Phong phê duyệt hồ sơ TKBVTC và dự toán từ tháng 10/2012 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Để phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo Chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan Dự án đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - KCN Phổ Phong khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, huy động mọi nguồn lực để tập trung triển khai thi công hoàn thành toàn bộ Dự án đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á - KCN Phổ Phong đảm bảo kết nối, vận hành, khai thác đồng bộ với dự án cao tốc nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị Đức Phổ, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của các tuyến giao thông trên địa bàn Tỉnh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi (để phối hợp chỉ đạo);
- Ban QLDA 2 (để ph/h);
- Lưu: VT, CQLXD_(kientt).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Danh Huy