

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3006/UBND-KH&ĐT

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế;
- Các Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình: Giao thông, Văn hóa - xã hội, Dân dụng và công nghiệp, Cấp nước, thoát nước và môi trường, Đường sắt đô thị Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của Thành phố, HĐND Thành phố đã thông qua danh mục 52 công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 với tổng mức đầu tư dự kiến 503.374 tỷ đồng.

Ngày 04/12/2017, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020; Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhỏn - ga Hà Nội. Theo đó, đã chấp thuận bổ sung danh mục và điều chỉnh, cập nhật thông tin một số dự án, công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020, gồm **55 dự án** với tổng mức đầu tư khoảng 486.991 tỷ đồng (27 dự án Ngân sách và ODA; 26 dự án đầu tư theo hình thức PPP và 02 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa).

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND Thành phố, sự điều hành quyết liệt của UBND Thành phố, đến nay tiến độ các công trình trọng điểm đã được đẩy nhanh và có chuyển biến tích cực. Các Sở, ngành đã tham mưu cân đối bố trí vốn ở mức cao, đáp ứng nhu cầu; báo cáo UBND Thành phố cho phép thực hiện cơ chế ứng vốn linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ GPMB; thường xuyên đôn đốc tiến độ, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo UBND Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án; chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư dự án. Chủ đầu tư đã tích cực triển khai nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, dẫn đến tiến độ chậm so với yêu cầu của Thành phố: Công tác GPMB một số dự án còn vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ (GPMB các ga ngầm của 02 tuyến đường sắt, Mở rộng đường Vành đai III, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long; Khu

LHXLCT Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn; Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội - trạm bơm tiêu Yên Nghĩa...); một số dự án phải điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh dự án (Bệnh viện Nhi, Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên - Khu liên cơ Võ Chí Công, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Phụ sản, Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhỏ - Ga Hà Nội). Các dự án PPP thủ tục còn chậm. Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ; chậm hoàn thiện các thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc hồ sơ đề xuất dự án.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và chủ đầu tư/Nhà đầu tư các công trình trọng điểm một số nội dung sau:

1. Đối với nhóm dự án sử dụng vốn Ngân sách và ODA:

a) Tập trung quyết liệt để hoàn thành công tác GPMB:

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND Thành phố về tiến độ GPMB các công trình trọng điểm trên địa bàn; tập trung quyết liệt, đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng thi công, đặc biệt là các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

- Yêu cầu các Sở, ngành tham mưu cơ chế linh hoạt, ưu tiên bố trí đủ vốn, đáp ứng tiến độ GPMB cho các công trình trọng điểm.

b) Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn giao:

- Yêu cầu các Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, biện pháp thi công tối ưu cho từng dự án theo từng quý của năm 2018 và những năm tiếp theo; tập trung hoàn thành thủ tục quyết toán dự án hoàn thành; đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo kế hoạch tiến độ chi tiết đã xây dựng; thực hiện nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2018 đã giao; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án (chủ trương đầu tư, BCNCKT, điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế...)

- Các Sở, ban, ngành: Chủ động giải quyết, hướng dẫn các nội dung công việc có liên quan thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị mình phụ trách, đảm bảo cải cách tối đa thủ tục hành chính.

2. Đối với nhóm dự án đầu tư theo hình thức PPP và xã hội hóa:

a) Đảm bảo đủ quỹ đất thanh toán cho các dự án trọng điểm: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện rà soát tổng thể, xác định quỹ đất đủ điều kiện làm quỹ đất thanh toán cho các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT theo chỉ đạo của UBND Thành phố; trong đó ưu tiên bố trí đủ quỹ đất thanh toán cho các dự án BT trọng điểm.

b) Đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án: Yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập, trình thẩm định hoặc hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

3. Định kỳ báo cáo tiến độ: Yêu cầu các Chủ đầu tư/Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thực hiện dự án, các khó khăn, vướng mắc,

đề xuất kiến nghị (định kỳ trước ngày 05 hàng tháng) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần chủ động báo cáo để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy (để b/c);
- TTTU, TTHĐND T.phố (để b/c);
- VPUBTP: CVP, các Đ/c PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, ĐT, TKBT. (62)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Nguyễn Văn Sửu