

Số: 5273 /UBND-XDĐT

*Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2022*

V/v tập trung tổ chức thực  
hiện nhiệm vụ giải ngân vốn  
đầu tư công năm 2023

Kính gửi:

- Giám đốc Sở;
- Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố;
- Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố, tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 chuyên biến chậm, vẫn còn tồn tại nhiều chủ đầu tư, nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; một số dự án vẫn còn tồn tại các khó khăn kéo dài, chưa được giải quyết triệt để, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố tuyên dương các Chủ đầu tư đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công với tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% ở thời điểm trước ngày 29 tháng 12 năm 2022.

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố đã được Chính phủ giao, đồng thời đảm bảo triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, nhất là Công điện số 13/CĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung nhân lực, phát huy sức mạnh tập thể, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được chỉ đạo tại Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố đối với công tác đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được bố trí trong năm 2023. Trong đó, quán triệt và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

**1. Giao các chủ đầu tư:**

a) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo các Nghị quyết của Chính phủ và văn bản triển khai của các Bộ, ngành trung ương; quy chế phối hợp, có phân công, phân nhiệm cụ thể giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, chủ đầu tư trong lập, thẩm định, trình phê duyệt, đảm bảo kế hoạch

vốn cho triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

b) Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân làm chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện ngay luân chuyển cán bộ, công chức khi cần thiết; đánh giá khách quan, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vào cuối năm. Thay thế hoặc đề xuất thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, gây những nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý đầu tư công theo tinh thần Công điện số 92/CĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Rà soát, thực hiện phân công nhiệm vụ và yêu cầu trách nhiệm công việc rõ ràng đối với từng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, hoàn thành giải ngân trên 95% kế hoạch vốn đã bố trí. Giám sát chặt chẽ, hiệu quả quá trình tổ chức thi công; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhất là những dự án sắp hết thời gian thực hiện, các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn ngân sách trung ương, các dự án trên địa bàn quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, quận Cái Răng.

d) Tập trung thực hiện hoàn thành các dự án khu tái định cư đang triển khai thực hiện. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp Nhà thầu vi phạm các quy định về thi công, hợp đồng. Thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin thành phố, Sở Xây dựng, Sở xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện đối với các Nhà thầu vi phạm trong quá trình thi công, kéo dài thời gian thực hiện hoàn thành dự án và tùy theo từng trường hợp cụ thể, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý vi phạm để răn đe theo thẩm quyền; đồng thời, trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các chủ đầu tư cũng như tiến độ thực hiện của các công trình.

đ) Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động của các nhà thầu tham gia xây dựng công trình theo đúng quy định. Quan tâm kiểm tra việc thực hiện theo đúng thiết kế bản vẽ thi công dự toán đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, kiểm tra chất lượng xây dựng công trình, kiên quyết không nghiệm thu công trình khi không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng. Đối với các dự án đang triển khai thi công, yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực và thể hiện bằng những công việc cụ thể như: có nhân lực, máy móc thiết bị và tập kết vật tư (hoặc tối thiểu là hợp đồng cung ứng vật tư) tại hiện trường, có kế hoạch và giải pháp thi công cụ thể đảm bảo thực hiện có khối lượng giải ngân hết kế hoạch vốn. Trong quá trình thanh toán, đảm bảo việc thu hồi tạm ứng theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

e) Chủ động thực hiện, khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định đối với những dự án khởi công mới. Tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ.

g) Trong phần vốn được bố trí, ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án (nếu có); thực hiện tốt hướng dẫn của trung ương về mức tạm ứng thực hiện hợp đồng triển khai các công trình; đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch vốn được bố trí, không để xảy ra nợ đọng và các trường hợp phát sinh hạng mục, tăng tổng mức đầu tư không đúng quy định.

h) Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đấu thầu và các Nghị định, văn bản hướng dẫn có liên quan, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác đấu thầu; thực hiện đúng quy định lộ trình đấu thầu qua mạng.

i) Chủ động rà soát đề xuất điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định và hạn định. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, cũng như tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn theo thẩm quyền và đúng quy định.

**2.** Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án trọng điểm theo Quyết định số 743-QĐ/TU ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội; Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ: Khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 - Hợp phần 2 theo yêu cầu của Chính phủ; Chủ động phối hợp với các địa phương có liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công; Xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các nhiệm vụ theo đúng quy định, giải ngân hết kế hoạch vốn đã được bố trí; chủ động đề xuất bổ sung kế hoạch vốn khi có nhu cầu.

**3.** Đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Giao Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi khẩn trương thực hiện hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai ngay các nội dung công việc cần thiết và khởi công công trình sớm nhất có thể. Xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023 cho từng dự án, trong đó có chi tiết nội dung hàng tháng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 tuần/lần gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

**4. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:**


a) Khẩn trương phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành các thủ tục theo quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giao hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo yêu cầu.

b) Chủ động rà soát, phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kiện toàn Tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn

đầu tư công trên địa bàn thành phố Cần Thơ được thành lập tại Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) khi cần thiết.

c) Xây dựng, tham mưu các đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án. Báo cáo kịp thời, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; theo dõi và giám sát chủ dự án/chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm về quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn thực hiện dự án, đề xuất xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo quy định, nhất là những dự án trọng điểm.

d) Thực hiện Tổng hợp phương án phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2023, danh mục, mức vốn chi tiết bố trí của từng nhiệm vụ, chương trình, dự án cho các Sở, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo hạn định (trước ngày 10 tháng 01 năm 2023).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả, tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT.TU, TT.HĐND TP (b/c);
- Ban Cán sự Đảng UBND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Quận ủy, Huyện ủy;
- HĐND các quận, huyện;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT, HS

**CHỦ TỊCH**



**Trần Việt Trường**