

TTBT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **8529**/VPCP- KTN

Hà Nội, ngày **30** tháng 11 năm 2009

V/v bàn giao, kiến nghị triển khai dự án nhà máy bột giấy Phương Nam

Kính gửi:

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
CÔNG VĂN ĐẾN	
Số:.....	
Ngày... tháng... năm	
Kính chuyển:.....	

Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
 Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
 Tổng công ty Giấy Việt Nam;
 Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Xét đề nghị của Tổng công ty Giấy Việt Nam (Báo cáo số 23/BC-XDCB.HN ngày 07 tháng 10 năm 2009), ý kiến các Bộ, ngành: Công Thương (công văn số 10876/BCT-CNN ngày 29 tháng 10 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8226/BKH-KTCN ngày 27 tháng 10 năm 2009); Tài chính (công văn số 15522/BTC-TCDN ngày 03 tháng 11 năm 2009); Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 3824/NHPT-TĐĐT ngày 29 tháng 10 năm 2009), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (công văn số 2437/ĐTKDV-ĐT2 ngày 21 tháng 10 năm 2009) về bàn giao và những kiến nghị triển khai dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Tổng công ty Giấy Việt Nam sớm lập Báo cáo điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó có việc thay đổi một phần nguyên liệu, xác định tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện dự án theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thu xếp vốn tín dụng của Nhà nước cho Dự án, đồng thời cùng các nhà thầu tiếp tục triển khai thi công công trình.
2. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước chỉ đạo Công ty Tracodi phối hợp với Tổng công ty Giấy Việt Nam xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn tại như đề nghị của Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại văn bản nêu trên; các nhà thầu cũ có trách nhiệm cùng Công ty Tracodi hoàn chỉnh hồ sơ để nghiệm thu và thanh, quyết toán đối với khối lượng của các công việc đã thi công.
3. Việc đầu tư dự án dây chuyền máy xeo giấy gói cao cấp đã qua sử dụng tại địa điểm nhà máy sẽ được xem xét sau.
4. Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Văn Trọng Lý

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Long An;
- Công ty Tracodi,
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN, Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4) . *AL*