

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đường trục xã Hoài Thượng,
huyện Thuận Thành (nay là thị xã Thuận Thành)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18.6.2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14.8.2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11.11.2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11.11.2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20.7.2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 234/BC-STC ngày 19/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống đường trục xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành.
- Địa điểm xây dựng: Huyện Thuận Thành (nay là thị xã Thuận Thành), tỉnh Bắc Ninh.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Thuận Thành.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Bắc Ninh.
- Tổng mức vốn đầu tư: 54.596.455.000 đồng (Năm mươi tư tỷ, năm trăm chín sáu triệu tám trăm năm sáu đồng).
- Thời thực hiện dự án: Được duyệt: 2019 - 2021 Thực tế: 2019 - 2021

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Giá trị quyết toán được duyệt
	Tổng số	45.303.967.498	42.379.440.246
1	-Xây lắp	36.586.551.000	34.074.332.000
2	-GPMB	5.829.234.170	5.705.912.786
3	-QLDA	666.739.000	595.477.448
4	-Tur vấn	2.067.877.576	1.921.360.000
5	-Chi khác	153.565.752	82.358.012

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Thực hiện		
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5=3-4
Tổng số	45.303.967.498	42.379.440.246	40.338.664.184	2.040.776.062
Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)		42.379.440.246	40.338.664.184	2.040.776.062

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			42.379.440.246	
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			42.379.440.246	
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)	42.379.440.246	

2. Các khoản công nợ tính đến ngày 07.12.2023:

2.1 Số vốn đã phân bổ:**43.338.664.184đ**

Trong đó:

- Số vốn đã giải ngân (đến ngày 06.12.2023): 40.338.664.184đ
- Số vốn đã phân bổ chưa giải ngân thực hiện thanh toán tiếp các khoản công nợ còn lại của dự án: 2.040.776.062đ
- Số vốn còn lại sau khi đã thanh toán các khoản công nợ của dự án: 959.223.938đ

2.2 Nợ phải thu:**2.040.776.062đ**

- Số vốn đã phân bổ chưa giải ngân thực hiện thanh toán tiếp: 2.040.776.062đ

2.3 Nợ phải trả:**2.040.776.062đ**

- Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phú Cường và Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng Thành Hưng: 1.555.053.150đ
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Nam LTD: 55.292.100đ
- Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Bắc Ninh: 23.553.000đ
- Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh (nay là Trung tâm phát triển công thương tỉnh Bắc Ninh): 4.644.000đ
- Công ty TNHH xây dựng Trường Thịnh: 46.620.800đ
- Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Thuận Thành: 259.555.000đ

Trong đó: +Quản lý và Giám sát hạng mục dịch chuyển đường điện=60.956.000đ;

+Giám sát=163.684.000đ; +Thẩm định HSMT, đánh giá HSĐT=34.915.000đ

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh: 3.500.000đ
- Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh: 4.400.000đ
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh: 26.356.012đ
- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Thuận Thành (phí thẩm tra quyết toán phân chi phí hạng mục dịch chuyển đường điện): 5.800.000đ
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh (không bao gồm phí thẩm tra quyết toán phân chi phí bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để GPMB): 56.002.000đ

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
UBND phường Hoài Thượng	42.379.440.246	

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND thị xã Thuận Thành; UBND phường Hoài Thượng, Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã Thuận Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Tân Phụng