

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1010/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 29 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638)
đến đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ;


Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 222/BC-SKHĐT ngày 24/3/2022 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 521/TTr-BQLGT ngày 22/3/2022,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b) 



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyển đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ.
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (Các gói thầu bước triển khai thi công)	319.186	Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Từ Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 01	1.578.901		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 02	2.142.908		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 03	2.305.349		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
5	Tư vấn giám sát và quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình và khai thác mỏ đất	282.234		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý II/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng

6	Tư vấn kiểm định chất lượng dự án	1.340.616	Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
7	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	200.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
8	Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	1.162.345		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
9	Bảo hiểm công trình xây dựng các gói thầu xây lắp	1.851.309		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ Quý II/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng và thời gian bảo hành
10	Gói thầu số 1: Toàn bộ khối lượng xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0+000 - Km7+000 và hệ thống an toàn giao thông toàn tuyến	158.310.545 (Trong đó: CP xây dựng: 152.347.810; CP thiết bị: 760.447; CP khác: 1.605.202; CP dự phòng:DPKL: 2.065.424;DPTG: 1.531.662).		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	22 tháng

11	Gói thầu số 2: Toàn bộ khối lượng xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km7+000 - Km13+000 và hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến	165.848.683 (Trong đó: CP xây dựng:160.728.587; CP thiết bị: 870.147; CP khác:481.583; CP dự phòng:DPKL: 2.163.772; DPTG: 1.604.594)	Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	22 tháng
12	Gói thầu số 3: Toàn bộ khối lượng xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km13+000 - Km19+199,22	229.565.565 (Trong đó: CP xây dựng: 223.170.301; CP khác:1.179.140; CP dự phòng: DPKL:2.995.065; DPTG: 2.221.059).		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý II/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	22 tháng
13	Xây dựng Pano công bố quy hoạch	477.164		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 565.384.805.000 đồng <i>(Năm trăm sáu mươi lăm tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm lẻ năm ngàn đồng)./.</i>								