

Số 1011 /QĐ - UBND

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Theo Báo cáo thẩm định số 122/BC-STC ngày 21/7/2020 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 3, dự án đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Đình Bảng 2, thị xã Từ Sơn, với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Đình Bảng 2, thị xã Từ Sơn.

- Gói thầu số 3: Nhà đa năng.

- Địa điểm: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.

- Chủ đầu tư: UBND phường Đình Bảng.

- Tổng mức vốn đầu tư: 79.778.818.000 đồng.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: 2018 - 2019.

- Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần xây dựng Đáp Cầu.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Ngân sách địa phương, vốn từ đầu giá QSD đất để xây dựng CSHT của địa phương và các nguồn vốn hỗ trợ khác (nếu có)	10.279.865.000	8.793.287.000	1.486.578.000

2. Chi phí đầu tư:

Nội dung	Đơn vị tính: đồng	
	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	11.309.568.000	10.279.865.000
- Xây lắp + Thiết bị	8.685.971.000	8.454.344.000
- QLDA	905.678.000	686.159.000
- Tư vấn ĐTXD	1.373.059.000	1.099.038.000
- Chi khác	173.007.000	40.324.000
- Dự phòng	171.853.000	0

3. Giá trị tài sản cố định hình thành qua đầu tư cả dự án: **63.400.264.000 đồng** (giá trị đã phê duyệt quyết toán 53.120.399.000 đồng).

4. Giá trị tài sản cố định hình thành qua đầu tư gói thầu số 3: **10.279.865.000 đồng**.

5. Các khoản chi phí bị hủy bỏ, không tạo nên tài sản cố định: **không đồng**.

6. Đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường Tiểu học phường Đình Bảng 2, thị xã Từ Sơn.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư gói thầu số 3: **10.279.865.000 đồng**.

2. Tình hình công nợ:

2.1. Nợ phải thu : 1.486.578.000 đồng;

- Vốn NSNN, vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng CSHT và các nguồn vốn khác cấp bổ sung : 1.486.578.000 đồng.

2.2. Nợ phải trả : 1.486.578.000 đồng;

- Công ty cổ phần xây dựng Đáp Cầu : 869.344.000 đồng;

- Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc Thăng Long : 12.603.000 đồng;

- Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh : 486.159.000 đồng;

- Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng : 49.413.000 đồng;

- Công ty TNHH xây dựng Thịnh Phong : 28.735.000 đồng;

- Công ty cổ phần đầu tư ACT Group : 10.437.000 đồng;

- Sở Xây dựng Bắc Ninh : 1.393.000 đồng;

- Sở Tài chính Bắc Ninh : 28.494.000 đồng.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND thị xã Từ Sơn; UBND phường Đình Bảng thị xã Từ Sơn và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận ✓

- Như Điều 4;

- Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thành