

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1059**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **29** tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở, hư hỏng Trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 25/7/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục sạt lở, hư hỏng Trường tiểu học Lý Tự Trọng xã Quảng Sơn huyện Đắk Glong;

Theo đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 53/TTr-BCHPCTT ngày 05/8/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 214/BC-SKH-GS&TTr ngày 19/8/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khắc phục sạt lở, hư hỏng Trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong với tổng giá trị là 4.055.530.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

02

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Yên



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Khắc phục sạt lở, hư hỏng Trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1059 /QĐ-UBND ngày 29 /8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông	Thi công xây dựng công trình	Tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	3.899.764.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ tại Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	100 ngày	Không	
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Tổ chức giám sát toàn bộ quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật	128.019.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	100 ngày	Không	
3		Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Tổ chức lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của pháp luật	16.835.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không	
4		Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Tổ chức thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.	7.794.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không	
5		Bảo hiểm công trình	Thực hiện các nội dung về Bảo hiểm công trình theo quy định của pháp luật.	3.118.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	100 ngày	Không	
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:				4.055.530.000									

2/