

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường THPT Dân tộc
nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà ở học sinh, phòng quản lý
học sinh và các công trình phụ trợ.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà ở học sinh, phòng quản lý học sinh và các công trình phụ trợ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 1781/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 30/3/2023 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà ở học sinh, phòng quản lý học sinh và các công trình phụ trợ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà ở học sinh, phòng quản lý học sinh và các công trình phụ trợ với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 06 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06 (Thi công xây dựng và bảo hiểm trong thời gian xây dựng công trình) qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(QĐ-KHLCNT-M30)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà ở học sinh, phòng quản lý học sinh và các công trình phụ trợ

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu.	52,450	Vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế BVTC-DT công trình.	417,233		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT công trình.	62,167		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định giá.	30,000		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.	430,310		Chỉ định thầu	Quý II/2023	Trọn gói	365 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm trong thời gian xây dựng công trình.	13.340,512		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	365 ngày
Tổng cộng		14.332,672					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 17/3/2023; giá gói thầu số 05 và số 06 bao gồm 7% dự phòng cho khối lượng phát sinh; yêu cầu việc quản lý, sử dụng chi phí

dự phòng phải tuân thủ quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP./.