

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2);

Căn cứ Công văn số 1395/UBND-VX ngày 29/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1858/SXD-HĐXD ngày 19 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2) như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Không quá 5 năm (2019-2023)” thành “Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2025”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chủ đầu tư) có trách nhiệm rà soát, xác định các hạng mục, khối lượng công việc, quyết định việc bổ sung vào hợp đồng các gói thầu; thương thảo với nhà thầu về việc điều chỉnh khối lượng, gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, đảm bảo chất lượng công trình và hoàn thành dự án theo đúng thời gian được gia hạn; chịu mọi trách nhiệm liên quan trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về mốc thời gian hoàn thành dự án.

2. UBND huyện Hà Trung có trách nhiệm khẩn trương, quyết liệt trong tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, hoàn thành xong trong quý II năm 2024 theo đúng quy định, để bàn giao mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư đúng thời hạn cam kết; chịu mọi trách nhiệm liên quan trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về mốc thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX, THKH, KTTC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng