

Số: 115/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 7 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi Tuyền Lâm - Định An - Quảng Hiệp hoàn thành

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tại Báo cáo số 209/BC-STC ngày 28/6/2024 của Sở Tài chính.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi Tuyền Lâm - Định An - Quảng Hiệp hoàn thành, như sau:

- Tên dự án: Nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi Tuyền Lâm - Định An - Quảng Hiệp.
- Tên công trình, hạng mục công trình: Nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi Tuyền Lâm - Định An - Quảng Hiệp.
- Tổng mức đầu tư dự án: 25.000.000.000 đồng.
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.
- Địa điểm xây dựng: xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
- Thời gian khởi công: 9/2021; thời gian hoàn thành: 11/2023.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư: (ĐVT: đồng)

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị QT được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị QT được duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị QT được duyệt
<b>Tổng số</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>22.171.583.768</b>	<b>22.136.141.893</b>	<b>35.441.875</b>	<b>0</b>
NSNN	25.000.000.000	22.171.583.768	22.136.141.893	35.441.875	0

## 2. Chi phí đầu tư:

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>23.985.688.196</b>	<b>22.171.583.768</b>
Chi phí bồi thường GPMB	493.434.343	0
Chi phí xây dựng	20.042.600.366	20.021.449.141
Chi phí thiết bị	80.630.000	74.030.000
Chi phí QLDA	497.116.965	497.116.965
Chi phí tư vấn	1.435.818.396	1.429.824.751
Chi phí khác	339.695.517	149.162.911
Chi phí dự phòng	1.096.392.609	0

## 3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không có.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không có.

## 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.171.583.768</b>	<b>0</b>
Tài sản cố định	0	0	22.171.583.768	0
Tài sản lưu động	0	0	0	0

## 5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

## 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

## 1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>22.171.583.768</b>	
NSNN (ngân sách tỉnh)	22.171.583.768	
Nguồn vốn khác	0	

## 1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 28 tháng 6 năm 2024:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 35.441.875 đồng (NSNN phải trả cho chủ đầu tư 35.441.875 đồng để thanh toán các khoản công nợ theo quy định).

(Chi tiết các khoản công nợ phải thu, phải trả theo Phụ lục đính kèm)

## 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Giá trị tài sản cố định ghi tăng (đồng)	Giá trị tài sản ngắn hạn (đồng)	Chi tiết theo nguồn vốn
<b>Tổng cộng</b>	<b>22.171.583.768</b>		NSNN (ngân sách tỉnh)
Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng	22.171.583.768		

## 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:


- Giao Sở Tài chính hướng dẫn Chủ đầu tư, đơn vị sử dụng tài sản thực hiện hạch toán tăng, giảm vốn, tài sản cố định, tài sản lưu động theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

- Các đơn vị có liên quan thực hiện lưu trữ hồ sơ quyết toán theo quy định của pháp luật về lưu trữ chứng từ kế toán.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí bổ sung 35.441.875 đồng để chủ đầu tư thanh toán các khoản công nợ theo quy định.

- Sở Tài chính, Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực của số liệu quyết toán trình phê duyệt nêu trên.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: không.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; Giám đốc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. 

**Nơi nhận :**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, KH.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Phúc**

## PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng).

Đơn vị tính: đồng

Tên chủ nợ hoặc khách nợ	Ngày phát sinh nợ	Nội dung nợ	Thành tiền	Ghi chú
<b>Nợ phải thu:</b> - Chủ đầu tư		- Vốn NSNN phải thu từ chủ đầu tư sau khi quyết toán được phê duyệt.	0	
<b>Cộng nợ phải thu</b>			<b>0</b>	
<b>Nợ phải trả:</b> - NSNN		- Vốn NSNN phải trả cho chủ đầu tư sau khi quyết toán được phê duyệt.	35.441.875	NSNN cấp bổ sung 35.441.875 đồng để chủ đầu tư thanh toán các khoản công nợ theo quy định.
<b>Cộng nợ phải trả</b>			<b>35.441.875</b>	