

Số 1135/QĐ - UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Căn cứ Thông báo số 624/TB-KTNN ngày 12/12/2019 của Kiểm toán Nhà nước về việc Thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán: Chuyên đề việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT giai đoạn 2014-2018 tại tỉnh Bắc Ninh;

Theo Báo cáo thẩm tra quyết toán số 136/BC-HĐTTQT ngày 13/8/2020 của Hội đồng thẩm tra quyết toán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công trình hồ điều hòa Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), với các nội dung sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình hồ điều hòa Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh.

- Cơ quan nhà nước được ủy quyền: UBND thành phố Bắc Ninh.

- Nhà đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam.

- Doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH xây dựng hồ điều hòa Văn Miếu Bắc Ninh.

- Tổng mức vốn đầu tư: 299.740.270.000 đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: Khởi công tháng 3/2013; hoàn thành tháng 12/2016. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình xây dựng đưa vào sử dụng tháng 10/2018.

Điều 2: Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Vốn của nhà đầu tư và nguồn vốn khác	227.055.721.118	198.444.703.346	28.611.017.772

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số:	246.228.702.512	227.055.721.118
- Xây lắp	133.294.496.526	129.016.344.714
- Thiết bị	3.400.603.000	2.712.669.500
- GPMB	95.079.786.038	82.205.659.928
- QLDA	1.951.160.296	1.499.053.546
- Chi tư vấn	9.456.734.000	8.847.021.365
- Chi khác	3.045.922.652	2.774.972.065

3. Giá trị tài sản cố định hình thành qua đầu tư: **227.055.721.118 đồng**; trong đó vốn của nhà đầu tư: 226.055.721.118 đồng; ngân sách nhà nước (giai đoạn chuẩn bị đầu tư trước khi chuyển sang dự án BT): 1.000.000.000 đồng.

4. Các khoản chi phí bị hủy bỏ, không tạo nên tài sản cố định: không đồng.

5. Đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND thành phố Bắc Ninh.

Điều 3. Trách nhiệm của Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là: **227.055.721.118 đồng**.

2. Tình hình công nợ:

2.1. Nợ phải thu : **34.045.066.504 đồng**;

2.2. Nợ phải trả : **34.045.066.504 đồng**;

Nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán các khoản công nợ của dự án đối với các đơn vị liên quan theo quy định hiện hành (Chi tiết các khoản nợ phải thu, phải trả kèm theo).

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh, Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam, Công ty TNHH xây dựng hồ điều hòa Văn Miếu Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như Điều 4;

- Lưu: HCTC, CNXDCB, CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thành