

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1140/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án
Đầu tư xây dựng đường vào khu vui chơi giải trí, nhà nghỉ, vườn đồi
sinh thái phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH ngày 26.11.2003 của Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10.02.2009 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14.12.2009 của Chính Phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11.11.2021 của Chính Phủ Quy định về
quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Thông tư số 96/2021/TT- BTC ngày 11.11.2021 của Bộ Tài chính quy định
về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán số 143/BC-STC
ngày 07 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư với nội dung như sau:

- Dự án: Đầu tư xây dựng đường vào khu vui chơi giải trí, nhà nghỉ, vườn
đồi sinh thái phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh (phần khối lượng do
Công ty Nam Hồng -TNHH thực hiện).

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh.

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Tổng mức vốn đầu tư: 73.709.000.000 đồng (Bảy ba tỷ, bảy trăm không
chín triệu đồng chẵn).

- Thời gian khởi công: Tháng 7 năm 2012.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành khối lượng quyết toán: Ngày 08.6.2015.



Điều 2: Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số		50.629.097.920	17.383.766.234
1	Xây dựng	38.751.473.031	10.704.507.000
2	Thiết bị	1.475.590.854	0
3	Đền bù GPMB	6.497.044.800	5.749.840.234
4	Quản lý dự án	1.026.630.847	162.227.000
5	Tư vấn	2.025.704.140	728.851.000
6	Chi khác	852.654.248	38.341.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh	Thực hiện		
		Giá trị quyết toán được phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5=3-4
Tổng số	50.629.097.920	17.383.766.234	2.401.809.700	14.981.956.534
Vốn từ sử dụng quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng; lập dự án tạo vốn đầu tư xây dựng hạ tầng: Nâng cấp mở rộng đường từ tỉnh lộ 38 qua Ba huyện vào khu vui chơi thể thao, nhà nghỉ cuối tuần xã Vân Dương và đường từ cầu chui đường QL1 mới vào ngã ba Ba Huyện (theo VB 835/CN.XDCB-CT ngày 23.7.2003 của UBND tỉnh Bắc Ninh)	50.629.097.920	17.383.766.234	2.401.809.700	14.981.956.534

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: ghi nhận phần khối lượng do Công ty Nam Hồng -TNHH thực hiện

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	17.383.766.234			
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	17.383.766.234			
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Tạm quản lý phần tài sản được hình thành từ khối lượng do Công ty Nam Hồng -TNHH thực hiện, khi toàn bộ dự án được phê duyệt quyết toán Ban quản lý dự án thành phố Bắc Ninh có trách nhiệm bàn giao cho đơn vị theo đúng quy định về Luật quản lý tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Vốn từ sử dụng quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng; lập dự án tạo vốn đầu tư xây dựng hạ tầng: Nâng cấp mở rộng đường từ tỉnh lộ 38 qua Ba huyện vào khu vui chơi thể thao, nhà nghỉ cuối tuần xã Vân Dương và đường từ cầu chui đường QL1 mới vào ngã ba Ba Huyện (theo VB 835/CN.XDCB-CT ngày 23.7.2003 của UBND tỉnh Bắc Ninh)	17.383.766.234	

2. Các khoản công nợ tính đến ngày 06.4.2023:

2.1 Số vốn đã thanh toán của dự án:

2.401.809.700đ

2.2 Nợ phải thu:

14.981.956.534đ

- Vốn từ sử dụng quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng; lập dự án tạo vốn đầu tư xây dựng hạ tầng: Nâng cấp mở rộng đường từ tỉnh lộ 38 qua Ba huyện vào khu vui chơi thể thao, nhà nghỉ cuối tuần xã Vân Dương và đường từ cầu chui đường QL1 mới vào ngã ba Ba Huyện (theo VB 835/CN.XDCB-CT ngày 23.7.2003 của UBND tỉnh Bắc Ninh):

14.981.956.534đ

2.3. Nợ phải trả:	14.981.956.534đ
- Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh:	392.424.696đ
+ <i>Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:</i>	48.524.696đ
+ <i>Chi phí quản lý dự án và Chi phí giám sát:</i>	343.900.000đ
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh:	38.341.000đ
- Công ty Nam Hồng (TNHH):	14.405.822.538đ
+ <i>Xây lắp:</i>	8.704.507.000đ
+ <i>Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:</i>	5.701.315.538đ
- Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng:	78.913.000đ
- Công ty CP tư vấn ĐTXD giao thông Bắc Ninh:	66.455.300đ

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Bắc Ninh; Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh; Kho bạc nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: /

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB, CVP.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Tân Phụng