

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
công trình: Khắc phục, sửa chữa đoạn kè biển Cửa Đại bị sạt lún, hư hỏng
(đoạn từ khách sạn Sunrise đến khách sạn Fusion Alya)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục, sửa chữa đoạn kè biển Cửa Đại bị sạt lún, hư hỏng (đoạn từ khách sạn Sunrise đến khách sạn Fusion Alya) và Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khắc phục, sửa chữa đoạn kè biển Cửa Đại bị sạt lún, hư hỏng (đoạn từ khách sạn Sunrise đến khách sạn Fusion Alya);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 226/TTr-STC ngày 30/5/2023 (kèm Báo cáo kết quả thẩm tra số 1627/BC-STC ngày 25/5/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Công trình: Khắc phục, sửa chữa đoạn kè biển Cửa Đại bị sạt lún, hư hỏng (đoạn từ khách sạn Sunrise đến khách sạn Fusion Alya).
- Địa điểm: phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Chủ đầu tư: UBND thành phố Hội An.
- Thời gian khởi công: 13/6/2018; hoàn thành: 18/3/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Stt	Mục chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)
	Tổng số	28.436.000.000	20.871.833.000
1	Chi phí xây dựng, thiết bị	23.240.887.000	18.622.065.000
2	Chi phí quản lý dự án	554.607.000	448.632.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.861.429.000	1.406.131.000
4	Chi phí khác	1.443.696.000	395.005.000
5	Chi phí dự phòng	1.335.381.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 28.436.000.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh và nguồn Trung ương hỗ trợ khắc phục sự cố sạt lở bờ biển Cửa Đại còn lại: 10.000.000.000 đồng.

- Ngân sách thành phố Hội An: 18.436.000.000 đồng.

c) Vốn đầu tư thực hiện:

- Vốn đầu tư đã bố trí thực hiện đến hết năm 2020: 19.331.000.000 đồng, gồm:

+ Vốn ngân sách Trung ương: 10.000.000.000 đồng.

+ Ngân sách thành phố Hội An: 9.331.000.000 đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2021-2023: không bố trí.

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Tài sản do Chủ đầu tư quản lý, sử dụng (đồng)
Tổng cộng	20.871.833.000
1. Tài sản dài hạn (cố định)	20.871.833.000
2. Tài sản ngắn hạn	0

4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư công trình Khắc phục, sửa chữa đoạn kè biển Cửa Đại bị sạt lún, hư hỏng (đoạn từ khách sạn Sunrise đến khách sạn Fusion Alya), với số tiền: 20.871.833.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt. Các khoản công nợ (đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán):

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 1.540.833.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục I đính kèm)

b) Rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án do chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (hơn 21 tháng) so với thời gian quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

2. UBND thành phố Hội An:

a) Bố trí vốn ngân sách thành phố để thanh toán công nợ của dự án, với số tiền: 1.540.833.000 đồng.

b) Ghi tăng giá trị tài sản hình thành sau đầu tư, với số tiền: 20.871.833.000 đồng; thực hiện báo cáo kê khai biến động tài sản và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

(Danh mục tài sản theo Phụ lục II đính kèm)

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hội An và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang

Phụ lục I
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ
Công trình: Khắc phục, sửa chữa đoạn kè biển Cửa Đại bị sạt lún, hư hỏng
(đoạn từ khách sạn Sunrise đến khách sạn Fusion Alya)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: đồng

S TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Chi phí đầu tư được quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng số		20.871.833.000	19.331.000.000	1.540.833.000	
1	Liên danh Công ty TNHH Phú Hương - Công ty cổ phần XD&TM Sơn Thịnh - Công ty Cổ phần XDTM&DV Toàn Cầu	Thi công xây lắp	18.622.065.000	18.000.000.000	622.065.000	
2	Ban Quản lý dự án và quỹ đất thành phố Hội An	Quản lý dự án	448.632.000	250.000.000	198.632.000	
3	Trung tâm Trắc Địa công trình và Địa chính	Tư vấn khảo sát địa hình và khảo sát phần ngầm công trình	299.658.000	130.000.000	169.658.000	
4	Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Miền Trung và Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	205.538.000	170.000.000	35.538.000	
5	Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Miền Trung và Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	414.577.000	200.000.000	214.577.000	
6	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Quảng Nam	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	61.219.000	48.000.000	13.219.000	
7	Công ty TNHH tư vấn thủy lợi Quảng Nam Đà Nẵng	Giám sát thi công xây lắp	425.139.000	380.000.000	45.139.000	
8	Công ty Bảo Việt Quảng Nam	Bảo hiểm công trình	191.374.000	153.000.000	38.374.000	
9	Công ty TNHH kiểm toán AVN Việt Nam	Kiểm toán dự án	167.428.000		167.428.000	
10	Sở Tài chính	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	36.203.000		36.203.000	

Phụ lục II
TÀI SẢN HÌNH THÀNH SAU ĐẦU TƯ
Công trình: Khắc phục, sửa chữa đoạn kè biển Cửa Đại bị sạt lún, hư hỏng
(đoạn từ khách sạn Sunrise đến khách sạn Fusion Alya)
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

ST T	Tên và ký hiệu tài sản; Quy mô, công suất	ĐVT	Số lượng	Tổng nguyên giá (đồng)
1	Khắc phục, sửa chữa đoạn kè biển Cửa Đại bị sạt lún, hư hỏng (đoạn từ khách sạn Sunrise đến khách sạn Fusion Alya) * Chiều dài tuyến kè: 714,2 m	Công trình	01	20.871.833.000
	Tổng cộng			20.871.833.000