

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Xây dựng cầu Tổ Rồng, huyện Thường Xuân**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4029/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 về việc phê duyệt dự án; số 5144/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cầu Tổ Rồng, huyện Thường Xuân;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1580/SGTVT-TĐKHKT ngày 20/3/2024 về việc đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thi công, giám sát xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng cầu Tổ Rồng, huyện Thường Xuân; của UBND huyện Thường Xuân tại các Văn bản: số 31/TTr-UBND ngày 26/02/2024, số 790/UBND-QLDA ngày 15/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cầu Tổ Rồng, huyện Thường Xuân với nội dung sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “Năm 2019 - 2023” thành “Hoàn thành năm 2024”.

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng); Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng cầu Tô Rồng, huyện Thường Xuân.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

UBND huyện Thường Xuân căn cứ thời gian thực hiện dự án được phê duyệt, tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan (chậm bàn giao mặt bằng) và thời gian cần thiết thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án để quyết định thời gian hoàn thành gói thầu (thời gian gia hạn hợp đồng) làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện của gói thầu số 06 và gói thầu số 07; đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/5/2024, hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2024 (theo đúng cam kết tại Văn bản số 790/UBND-QLDA ngày 15/3/2024); đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm