

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Thư viện thành phố Cần Thơ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định giá gói thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1454/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thư viện thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ tại Tờ trình số 682/TTr-BQLDA ngày 06 tháng 5 năm 2024 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thư viện thành phố Cần Thơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thư viện thành phố Cần Thơ tại Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thư viện thành phố Cần Thơ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (theo Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ).

Điều 2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, về lý do xin điều chỉnh, sự phù hợp quy định của pháp luật khi trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Chịu trách nhiệm toàn diện về lựa chọn nhà thầu đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và hiệu quả kinh tế của gói thầu, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi. Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
 - CT, PCT UBND TP (1AD);
 - Sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT;
 - Kho bạc Nhà nước Cần Thơ;
 - VP UBND TP (3D);
 - Công TTĐT TP;
 - Lưu: VT. NCH. *ME*
- 9603-1454

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thực Hiện

PHỤ LỤC

**Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Thư viện thành phố Cần Thơ**

(Kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng mới khối nhà thư viện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, trạm biến áp, máy bơm cấp nước	Thi công xây dựng mới khối nhà thư viện, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ, thi công hệ thống PCCC, xây dựng trạm biến áp. Cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC, trạm biến áp, máy bơm cấp nước sinh hoạt	102.297.504.064 (đã bao gồm chi phí dự phòng 4.871.309.717)	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý III năm 2024	Đơn giá cố định	720 ngày	Không áp dụng	



2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 02: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị xây lắp hệ thống thang máy, hệ thống điều hòa không khí và máy phát điện dự phòng	Cung cấp, lắp đặt thang máy, hệ thống điều hòa không khí và thông gió, máy phát điện	16.210.954.601	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	365 ngày	Không áp dụng	
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất	Cung cấp bàn ghế cho hội trường rạp chiếu phim tầng hầm, bàn ghế bạn đọc, tủ để hồ sơ bạn đọc, quầy thủ thư, kệ sách, bàn để máy vi tính, bục tượng bác, bục phát biểu, bàn làm việc nhân viên, Ban Giám đốc, Trưởng, phó phòng	3.101.713.000	Ngân sách thành phố	Chào hàng cạnh tranh trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý III năm 2025	Trọn gói	365 ngày	Không áp dụng	

4	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 04: Cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm quản lý thư viện	<p>- Cung cấp thiết bị máy chủ, phần mềm Windows Server Standard 2022 64bit, hệ quản trị CSDL SQL Server 2022 Standard edition, thiết bị tường lửa, thiết bị lưu trữ, Switch trung tâm, bộ phát wifi, bộ định tuyến, máy tính bảng, máy trạm nghiệp vụ, công an ninh RFID, tủ rack, trạm thủ thư, thiết bị kiểm kê kho, hệ thống mượn trả sách, thiết bị âm thanh hội trường, hệ thống camera, máy photocopy, máy scan, máy in barcode, máy đọc barcode, máy khử trùng tài liệu, máy số hóa tài liệu bán tự động.</p> <p>- Cung cấp, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao hệ thống phần mềm quản lý thư viện điện tử, công nghệ thông tin tra cứu tài liệu thư viện, hồ cố dữ liệu</p>	11.937.402.000	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý III năm 2025	Trọn gói	365 ngày	Không áp dụng	
---	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------	------------------	----------	----------	---------------	--

7	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01	Thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây lắp của gói thầu số 01 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt	1.909.456.417	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	720 ngày	Không áp dụng
8	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị gói thầu số 02, số 03 và số 04	Thực hiện công tác tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị của gói thầu số 02 và số 04 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, theo đúng hồ sơ được duyệt	188.593.989	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	450 ngày	Không áp dụng
9	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 09: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01 và số 07	Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 01 và gói thầu số 07	152.236.325	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

10	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 10: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 02, số 03 và số 04	Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 02, số 03 và số 04	90.625.202	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	15 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
12	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 12: Tư vấn thí nghiệm cọc	Thực hiện công tác tư vấn thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải của móng cọc công trình	275.000.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
13	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 13: Bảo hiểm công trình	Thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm rủi ro trong công trình từ thời điểm khởi công xây dựng đến khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và cộng thêm 12 tháng bảo hành công trình	104.915.187	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	720 ngày	Không áp dụng

	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói thầu số 14: Tư vấn thẩm định giá thiết bị (giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công)	Thực hiện công tác tư vấn thẩm định giá các thiết bị văn phòng nội thất, các hệ thống thiết bị lắp đặt của dự án thuộc phạm vi thực hiện của gói thầu số 01, số 02, số 03 và số 04 trong giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng	52.095.166	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	450 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu			136.320.495.951										