

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Quế Sơn

#### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Quế Sơn;

Xét đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 08/4/2024 về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Quế Sơn;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 45/TTr-SXD ngày 16/5/2024 (kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án tại văn bản số 807/SXD-QLXD ngày 16/5/2024).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Quế Sơn, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (tại khoản 15 Điều 1 Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh), như sau: Năm 2019 - 2024.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. UBND huyện Quế Sơn (chủ đầu tư) tập trung triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục để nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan theo thẩm quyền và kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN<sub>(Th)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Quang Bửu**