

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến cầu Nguyễn Văn Trỗi), thành phố Tam Kỳ**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 33/2022/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 ban hành quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; số 16/2023/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 22/10/2022;*

*Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến cầu Nguyễn Văn Trỗi), thành phố Tam Kỳ;*

*Theo đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 24/4/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến cầu Nguyễn Văn Trỗi), thành phố Tam Kỳ (kèm theo Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 24/4/2025);*

*Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 98/TTr-SXD ngày 29/4/2025 (kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án tại văn bản số 53/KQTD-SXD ngày 29/4/2025).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến cầu Nguyễn Văn Trỗi), thành phố Tam Kỳ đã được phê duyệt tại khoản 14 Điều 1 Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh, như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: Năm 2019 - 2021;
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Đến ngày 31/12/2025.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. UBND thành phố Tam Kỳ (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt và nội dung điều chỉnh tại Quyết định này để tiếp tục triển khai thực hiện các công việc còn lại của dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm rà soát, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án một cách chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật. Xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan do để tình trạng kéo dài thời gian thực hiện dự án, không thực hiện đúng như cam kết; làm rõ trách nhiệm của nhà thầu và có biện pháp xử phạt theo quy định.

2. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan theo thẩm quyền và kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XII; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KT<sub>(Th)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Nam Hưng**