

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 126 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Đường tuần tra từ Km79 (QL.217) đi bản Cha Khót - Mốc quốc giới 331,
huyện Quan Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 949/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 phê duyệt dự án; số 4757/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn; số 1748/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tuần tra từ Km79 (QL.217) đi bản Cha Khót - Mốc quốc giới 331, huyện Quan Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 8372/STC-ĐT ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường tuần tra từ Km79 (QL.217) đi bản Cha Khót - Mốc quốc giới 331, huyện Quan Sơn; kèm theo hồ sơ và báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 2624/TTr-BCH ngày 04/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- **Tên dự án:** Đường tuần tra từ Km79 (QL217) đi bản Cha Khót - Mốc quốc giới 331, huyện Quan Sơn.

- **Chủ đầu tư:** Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.
- **Địa điểm xây dựng:** Huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- **Thời gian thực hiện:** Khởi công ngày 02/10/2016, hoàn thành ngày 06/12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	84.836.158.000	83.893.376.000	73.500.000.000	10.393.376.000
Ngân sách Trung ương (Chương trình hỗ trợ có mục tiêu QPAN trên địa bàn trọng điểm)	84.836.158.000	83.893.376.000	73.500.000.000	10.393.376.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	84.836.158.000	83.893.376.000
- Chi phí xây dựng, thiết bị:	75.031.157.000	74.965.932.000
- Chi phí QLDA:	1.152.509.000	1.140.474.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	4.875.606.000	4.404.855.000
- Chi phí khác:	1.318.206.000	923.435.000
- Chi phí bồi thường GPMB:	2.458.680.000	2.458.680.000
- Chi phí dự phòng:		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			83.893.376.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ):			83.893.376.000	
- Tài sản ngắn hạn:				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	83.893.376.000	
Ngân sách Trung ương (<i>Chương trình hỗ trợ có mục tiêu QPAN trên địa bàn trọng điểm</i>)	83.893.376.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2021:

- Các khoản phải thu:	0	đồng;
- Các khoản phải trả:	10.393.376.000	đồng;
+ Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Tây Đô	145.989.000	đồng;
+ Công ty CP xây dựng Tiến Đạt	4.649.149.000	đồng;
+ Công ty TNHH MTV xây lắp và kết cấu thép Đông Anh	4.716.783.000	đồng;
+ Phòng Công binh - BTL Quân khu 4	44.137.000	đồng;
+ Công ty CP tư vấn và xây dựng Việt Hưng	257.856.000	đồng;
+ Công ty CP tư vấn đầu tư và TM Việt Trung	66.647.000	đồng;
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư	34.363.000	đồng;
+ UBND huyện Quan Sơn	10.240.000	đồng;
+ Sở Giao thông vận tải	7.114.000	đồng;
+ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	461.098.000	đồng.

1.3. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	83.893.376.000	
UBND huyện Quan Sơn	83.893.376.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu VP, CN (H'73.191).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm