

Số: 1291/QĐ-UBND

Son La, ngày 03 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Son La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương (đợt 11);

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La; Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 339/BC-SKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La với các nội dung như sau:

1. Bổ sung 03 gói thầu theo phụ lục đính kèm.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 và Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố Sơn La (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;
- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 339/BC-SKHĐT ngày 28/6/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyển đường từ Quảng trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 1291 /QĐ-UBND ngày 03 /7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|-----------------------|--|--|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | UBND thành phố Sơn La | Gói thầu số 11: Tư vấn Khảo sát, lập TKBVTC và dự toán (hạng mục bổ sung) | Khảo sát, lập TKBVTC và dự toán (hạng mục bổ sung) | 752,791 | Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | 45 ngày | Quý III/2024 | Trọn gói | 30 ngày | Không áp dụng | Không đề xuất |
| 2 | | Gói thầu số 12: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và thiết bị (hạng mục bổ sung) | Giám sát thi công xây dựng và thiết bị (hạng mục bổ sung) | 697,076 | | Tự thực hiện | 15 ngày | Quý III/2024 | Trọn gói | 120 ngày | | | |
| 3 | | Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung (Xây dựng tường chắn đất, gia cố mái taluy,...) | Thi công xây dựng hạng mục bổ sung (Xây dựng tường chắn đất, gia cố mái taluy,...) | 48.563,443 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 35 ngày | Quý III/2024 | Theo đơn giá cố định | 120 ngày | | |