

Số: 1310/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An
đến các xã Quế Châu, Quế Thuận (giai đoạn 3)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 31/03/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế Thuận (giai đoạn 3);

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 05/5/2022 của UBND huyện Quế Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 276/BC-SKHĐT ngày 11/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế Thuận (giai đoạn 3), với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế giai đoạn lập TKBVTC	50.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thẩm tra nhiệm vụ khảo sát, thiết kế BVTC	10.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	10 ngày
3	Lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	14.763	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
4	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.069.633	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
5	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	220.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
6	Cấm cọc GPMB và hành lang an toàn	300.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
7	Giám sát khảo sát giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công	40.720	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
8	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	141.968	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
9	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	91.212	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày
10	Lập HSMT và đánh giá HSDT giám sát thi công xây dựng	9.706	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày
11	Giám sát thi công xây dựng công trình	1.206.004	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng
12	Quan trắc môi trường	50.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
13	Kiểm toán công trình	327.938	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:						
1	Rà phá bom mìn	150.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
2	Bảo hiểm công trình	326.188	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng+BH
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình	63.600.846 -XD: 59.306.907 -DP: 4.293.939	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý IV/2022	Theo đơn giá cố định	600 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 68.608.978.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ, sáu trăm lẻ tám triệu, chín trăm bảy mươi tám nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Quế Sơn.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Quế Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu