

Số: 1314 /QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày 22 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3175/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 công trình đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa; số 1800/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1); số 2715/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2321/SKHĐT-TĐ ngày 16/4/2021 về việc đề xuất điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 thuộc dự án đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1); kèm theo Tờ trình số 1302/TTr-SGTVT ngày 29/3/2021 của Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1) với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh dự án

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1): từ “*năm 2014 - 2017*” thành “*hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2021*”.

- Nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 và số 1800/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 (thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng): từ “*Quý III/2017*” thành “*Quý II/2021*”.

- Nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 và số 2715/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) căn cứ quy định pháp luật và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên để tổ chức thực hiện dự án và lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'16.577).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm