

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp từ đường tuần tra biên giới ra mốc 147, mốc 160, mốc 162 huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp từ đường tuần tra biên giới ra mốc 147, mốc 160, mốc 162 huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 256/BCTĐ-STC ngày 4/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp từ đường tuần tra biên giới ra mốc 147, mốc 160, mốc 162 huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

1.1. Tổ chức triển khai dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, trách nhiệm giải trình và đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành;

tổ chức đăng tải các quyết định, thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023.

1.2. Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phải rà soát, xác định chính xác khối lượng, đơn giá, định mức, thuế, phí,... các phần công việc và dự phòng của gói thầu để phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời để đảm bảo giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí theo quy định. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu năm 2023. Riêng gói thầu số 05 - Kiểm toán độc lập cần xác định lại giá gói thầu để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành; Chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với quá trình thực hiện dự án, phê duyệt dự toán gói thầu không đúng với quy định của pháp luật (nếu có).

1.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung, giá trị tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

1.4. Trong bước tiếp theo rà soát lại chi phí khảo sát, lập Báo cáo KT-KT và lập đề cương nhiệm vụ khảo sát để thanh, quyết toán đảm bảo theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt tại bước chuẩn bị dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐ.VP, KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Việt.15bản.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cải tạo, nâng cấp từ đường tuần tra biên giới ra mốc 147, mốc 160, mốc 162 huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	148,913	Ngân sách nhà nước (kinh phí chi không thường xuyên theo Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT qua mạng gói thầu thi công xây dựng	12,855		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 03: Thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT thi công xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	7,430		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát việc thi công các hạng mục công việc thuộc phạm vi gói thầu xây lắp	142,799		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	160 ngày	Không áp dụng	

