

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng
công trình Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang**

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-LĐTĐBXH ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang;

Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-LĐTĐBXH ngày 20/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang;

Căn cứ Công văn số 2939/LĐTĐBXH-KHTC ngày 31/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh dự án Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang;

Căn cứ Công văn số 3259/SXD-QLXD ngày 15/11/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang;

Xét Tờ trình số 115/TTr-TBLG ngày 26/11/2021 của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Chủ đầu tư dự án Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang) về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô dự án và gia hạn thời gian thực hiện dự án Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (kèm theo các hồ sơ liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang như sau:

1. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Quy mô đầu tư: 42 phòng ở thương binh
- Nội dung đầu tư: Khối lượng xây dựng mới là 42 phòng ở thương binh (gồm 08 đơn nguyên được bố trí trên tổng mặt bằng) với tổng diện tích sàn là 1476 m² (không bao gồm diện tích hành lang).

2. Nhóm dự án, loại cấp công trình: Dự án nhóm C.

3. Tổng mức đầu tư dự án là: **43.285.039.000 đồng;**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	25.388.720.500	đồng;
- Chi phí trang thiết bị:	9.770.730.223	đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	985.919.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	2.707.322.577	đồng;
- Chi phí khác:	1.376.966.000	đồng;
- Chi phí dự phòng:	3.055.380.700	đồng.

4. Đối với các dãy nhà thương binh cũ trên tổng mặt bằng (Bản vẽ TMB-02), Chủ đầu tư thực hiện thanh lý theo đúng phê duyệt của Bộ tại Quyết định số 1447/QĐ-LĐTBXH ngày 18/10/2018 để bố trí cây xanh, cảnh quan, đảm bảo hài hòa trong tổng thể chung của công trình.

Điều 2. Quyết định này và những nội dung không thay đổi của Quyết định số 1672/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2017, Quyết định số 1667/QĐ-LĐTBXH ngày 20/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Trung tâm Thông tin (đăng tin trên cổng TTĐT Bộ); ✓
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Nguyễn Bá Hoan