

Số **1386** /QĐ - UBND

Bắc Ninh, ngày **09** tháng 10 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*

*Theo Báo cáo thẩm định số 148/BC-STC ngày 28/8/2020 của Sở Tài chính.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục san nền, nhà thường trực, công tường rào dự án đầu tư xây dựng công trình trường THCS xã Tân Chi, huyện Tiên Du, với các nội dung như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình trường THCS xã Tân Chi, huyện Tiên Du.

- Hạng mục: San nền, nhà thường trực, công, tường rào.

- Địa điểm xây dựng: huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: UBND xã Tân Chi.

- Tổng mức vốn đầu tư: 22.710.419.000 đồng.

- Thời gian khởi công và hoàn thành hạng mục: 2011.

- Đơn vị thi công: Xí nghiệp xây dựng Hạp Lĩnh.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nguồn vốn	Được quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác (nếu có)	2.525.859.000	2.331.788.000	194.071.000

## 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>2.947.292.000</b>	<b>2.525.859.000</b>
- Xây lắp	2.551.026.000	2.392.698.000
- CP QLDA	63.753.000	26.507.000
- CP tư vấn	148.700.000	99.648.000
- Chi khác	28.029.000	7.006.000
- Dự phòng	155.784.000	0

3. Giá trị tài sản cố định qua đầu tư hạng mục là: **2.525.859.000** đồng.

4. Các khoản chi phí bị hủy bỏ, không tạo nên tài sản cố định: Không

5. Đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường THCS xã Tân Chi.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là: **2.525.859.000 đồng.**

2. Tình hình công nợ:

**2.1. Nợ phải thu** : **194.071.000 đồng;**

- Ngân sách địa phương và

các nguồn vốn khác cấp bổ sung : **194.071.000 đồng.****2.2. Nợ phải trả** : **194.071.000 đồng;**

- Xí nghiệp xây dựng Hạp Lĩnh : 106.698.000 đồng;

- Công ty tư vấn kiến trúc và xây dựng Á Đông : 9.489.000 đồng;

- Công ty tư vấn đầu tư xây dựng Đông Bắc : 7.573.000 đồng;

- Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du : 63.305.000 đồng;

- Sở Tài chính Bắc Ninh : 7.006.000 đồng.

**Điều 4.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND xã Tân Chi và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.*Nơi nhận*

- Như Điều 4;

- Lưu: HCTC, CNXDCB.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Thành