

Số: 1405 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng
đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL18 đi Phù Lương)**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án;
Căn cứ các quyết định: Số 540/QĐ-UBND ngày 16/12/2021; Số 523/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án;
Căn cứ Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 và Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án;
Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ tại Tờ trình số 130/TTr-DA ngày 29/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL18 đi Phù Lương) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 – 2020, tiếp đến năm 2023.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án huyện Quế Võ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB; CVP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Tân Phương