

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 1, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1850/TTr-SKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 1, Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020 - EU tài trợ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.u



Nguyễn Văn Hồng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

(Kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Thới Lai)	22.873.811.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước (không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trọn gói	04 tháng
5	Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Thới Lai)	597.847.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng, không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trọn gói	04 tháng
6	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Thới Lai)	58.983.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	02 tháng
7	Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có	43.000.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	04 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	điện trên địa bàn huyện Thới Lai)							
8	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Thới Lai)	22.872.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	02 tháng
9	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn giám sát gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Thới Lai)	3.696.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	02 tháng
10	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT tư vấn giám sát gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Thới Lai)	2.000.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	02 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh)	27.116.000.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng, không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trọn gói	04 tháng
12	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh)	70.224.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	02 tháng
13	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh)	27.116.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	02 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
14	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn giám sát gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh)	4.364.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	02 tháng
15	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT tư vấn giám sát gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh)	2.000.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	02 tháng
16	Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh)	702.898.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) và vốn đối ứng địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng, không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trọn gói	04 tháng
17	Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp + thiết bị (đường dây	50.332.000	Ngân sách Trung ương (vốn nước	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2021	Trọn gói	04 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	trung hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh)		ngoài) và vốn đối ứng địa phương					