

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam; hạng mục: Nhà đặt máy, hệ thống Máy cộng hưởng từ (MRI 1.5 Tesla) và các hạng mục phụ trợ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3263A/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam; hạng mục: Nhà đặt máy, hệ thống Máy cộng hưởng từ (MRI 1.5 Tesla) và các hạng mục phụ trợ;

Theo Công văn số 2697/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 202/TTr-STC ngày 24/5/2021 (kèm Báo cáo kết quả thẩm tra số 1324/BC-STC ngày 24/5/2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam; hạng mục: Nhà đặt máy, hệ thống Máy cộng hưởng từ (MRI 1.5 Tesla) và các hạng mục phụ trợ.
- Địa điểm thực hiện: số 24, đường Lê Hữu Trác, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.
- Thời gian khởi công: 10/7/2019; hoàn thành: 30/12/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư

- Nguồn vốn đầu tư:
 - Tổng mức đầu tư được duyệt: 30.896.490.000đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách tỉnh: 16 tỷ đồng và hỗ trợ 100% lãi suất vay Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam trong thời hạn 03 năm.

- Phần còn lại Chủ đầu tư vay từ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam.

c) Vốn đầu tư thanh toán: 30.758.816.500 đồng, gồm:

- Vốn ngân sách tỉnh: 15.999.862.500 đồng.

- Vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam: 14.758.954.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư:

	Tổng dự toán công trình được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)
Tổng số	30.879.263.000	30.802.237.000

3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: không có.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Tên tài sản	Quy mô/Chủng loại/Xuất xứ	Nguyên giá (đồng)
Hệ thống máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla	Model: Multiva 1.5T - Philips - Hà Lan	30.472.549.000
Nhà đặt máy	Diện tích xây dựng 85,8m ² thuộc tầng 2 của khối nhà cải tạo, mở rộng khu khám bệnh	329.688.000
Tổng cộng		30.802.237.000

5. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 14/5/2021:

a) Nợ phải thu: 28.743.000 đồng.

b) Nợ phải trả: 72.163.500 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục đính kèm)

6. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: không có.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam; hạng mục: Nhà đặt máy, hệ thống Máy cộng hưởng từ (MRI 1.5 Tesla) và các hạng mục phụ trợ, với số tiền: 30.802.237.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam thực hiện:

a) Ghi tăng giá trị tài sản cố định (Hệ thống máy cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla) và ghi tăng bổ sung giá trị tài sản cố định (Nhà đặt máy), với tổng số tiền: 30.802.237.000 đồng; thực hiện kê khai biến động tài sản và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Sử dụng nguồn thu từ hoạt động và khấu hao của hệ thống thiết bị cùng với số tiền 28.743.000 đồng thu hồi từ khoản nợ phải thu để thanh toán trả nợ cho dự án theo giá trị quyết toán được duyệt và hoàn trả nguồn vốn vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam khoản nợ gốc đúng hạn; đồng thời hằng năm báo cáo Sở Tài chính, Sở Y tế để tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn hỗ trợ lãi vay trả nợ theo quyết định phê duyệt dự án.

c) Rút kinh nghiệm trong việc ký hợp đồng tư vấn thiết kế với giá hợp đồng cao hơn giá gói thầu được duyệt tại Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Các PVP;
- Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam;
- Lưu: VT, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang
Nguyễn Hồng Quang



Phụ lục
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ
Dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam

Hạng mục: Nhà đặt máy, hệ thống Máy cộng hưởng từ (MRI 1.5 Tesla) và các hạng mục phụ trợ
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: đồng

Stt	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Chi phí đầu tư được quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ tính đến ngày 14/5/2021	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng số		30.802.237.000	30.758.816.500	72.163.500	28.743.000
1	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nghi Long	Thi công xây dựng	295.990.000	295.990.000		
2	Công ty TNHH Văn Thanh	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	28.988.400.000	28.988.400.000		
3	Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam	Quản lý dự án	262.828.000	262.828.000		
4	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn	Tư vấn quản lý dự án	394.242.000	394.242.000		
5	Công ty Cổ phần Tâm Giao	Lập dự án đầu tư	267.000.000	240.300.000	26.700.000	
6	Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE – Chi nhánh Đà Nẵng	Thẩm định giá thiết bị	40.000.000	40.000.000		
7	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hòa Thuận	Thiết kế	8.626.000	9.752.000		1.126.000
8	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Quảng Nam	Thẩm tra thiết kế - dự toán	4.000.000	4.000.000		
9	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đại Lộc - Quảng Nam	Tư vấn lựa chọn nhà thầu	92.385.000	83.146.500	9.238.500	
10	Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Hân Phát	Giám sát thi công xây dựng	9.394.000	9.394.000		
11	Liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Việt Nam - Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Kỹ thuật Thiết bị y tế	Giám sát lắp đặt thiết bị	208.034.000	208.034.000		
12	Công ty Cổ phần Tư vấn Vạn Long	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	0	27.617.000		27.617.000
13	Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Miền Trung	Kiểm toán báo cáo quyết toán	195.113.000	195.113.000		

14	Sở Tài Chính	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	36.225.000	0	36.225.000	
----	--------------	--------------------------------	------------	---	------------	--