

Số: 1498/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 18 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
công trình cầu Giao Thủy, tỉnh Quảng Nam**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 và số 3791/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Giao Thủy;

Theo Công văn số 2803/UBND-KTN ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC - dự toán và gia hạn thời gian thực hiện các hạng mục: Đoạn tuyến từ ngã ba Hòa Đông đi Quốc lộ 14B (Km0-Km1+888) và đoạn tuyến ĐT.609B từ ngã ba Hòa Đông đi ngã ba Đại Hiệp (Km0-Km4+509), thuộc dự án Cầu Giao Thủy;

Theo Công văn số 4378/UBND-KTN ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cầu Giao Thủy; Hạng mục bổ sung: Đoạn từ ngã ba Hòa Đông đi Quốc lộ 14B (Km0+00-Km1+888) và đoạn từ ngã ba Hòa Đông đi ngã ba Đại Hiệp (Km0+00-Km4+509);

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 94/TTr-BQL ngày 10/7/2023 về phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cầu Giao Thủy, huyện Đại Lộc và Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2359/TTr-SGTVT ngày 13/7/2023; kèm theo Kết quả thẩm định điều chỉnh số 2358/KQTD-SGTVT ngày 13/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Giao Thủy, tỉnh Quảng Nam; với nội dung như sau:

- Đã phê duyệt: Năm 2015 - 2022.
- Điều chỉnh thành: Năm 2015 - 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác tại các Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 và số 3791/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt và nội dung điều chỉnh tại Quyết định này để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan theo thẩm quyền và theo dõi, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN_(Đ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang