

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ nút giao
Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung, điều chỉnh nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh, nguồn vốn ngân sách trung ương vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh, nguồn vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn dự bị động viên) vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2178/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 08/4/2024 về thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến; của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1672/TTr-SGTVT ngày 25/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 11 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết và phê duyệt dự toán các gói thầu theo quy định tại các Điều 16, 17, 18, 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	Thực hiện việc khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán (bao gồm cả hạng mục điện chiếu sáng và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng)	9.608,289	Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và vốn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	85 ngày		Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá
2		Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (bao gồm cả hạng mục điện chiếu sáng và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng)	552,021		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình (cầu, đường, bao gồm: Chi phí đường dây, trạm biến áp phục vụ thi công cầu trên tuyến (02 cầu); đảm bảo giao thông trong quá trình thi công nút giao với QL.45; xây dựng trạm trộn bê tông; di chuyển máy, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến, ra khỏi công trường) + Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng + Thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng	553.689,055	Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và vốn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	18 tháng		Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng	Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng + Bảo hiểm hạng mục điện chiếu sáng trong thời gian xây dựng	12.481,473	Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và vốn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Hợp đồng theo đơn giá cố định	8 tháng		Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá
5		Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình phần cầu, đường, hạng mục điện chiếu sáng và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng	5.608,663		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	18 tháng		
6		Gói thầu số 06: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	14,476		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	10 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7	Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá	Gói thầu số 07: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Giám sát công tác thi công rà phá bom mìn, vật nổ	23,183	Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày		Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá
8		Gói thầu số 08: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vi dự án	658,000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày		
9		Gói thầu số 09: Kiểm định chất lượng công trình	Kiểm định chất lượng công trình	2.000,000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày		
10		Gói thầu số 10: Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	Thẩm tra về ATGT trước khi đưa vào sử dụng theo quy định	200,000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	20 ngày		

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
11	Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá	Gói thầu số 11: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (không bao gồm công việc kiểm toán phần chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư)	1.012,417	Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và vốn huy động hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày		Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá
Tổng cộng				585.847,577									

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở các chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó:

- Giá gói thầu số 03 bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và yếu tố trượt giá, giá gói thầu số 04, 05 bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc tính toán chi phí dự phòng trong giá gói thầu, thực hiện cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết và phê duyệt dự toán các gói thầu theo quy định tại các Điều 16, 17, 18, 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

- Giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.