

Số: 1514/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Sửa chữa, bảo dưỡng trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 và Thông tư số
22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng
dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu
thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Quyết định số 291/QĐ-SXD ngày 09/12/2024 của Sở Xây dựng tỉnh
Đắk Nông về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng trường Trung học phổ
thông Phan Đình Phùng;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số
241/TTr-SGDĐT ngày 09/12/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và
Đầu tư tại Báo cáo 335/BC-SKH-GSĐT&TTr ngày 10 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, bảo
dưỡng trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng với tổng giá trị là
5.141.135.000 (Năm tỷ, một trăm bốn mươi một triệu, một trăm ba mươi lăm
nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp
ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tiến độ,
chất lượng dự án và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực

hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 và Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tôn Thị Ngọc Hạnh



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông	Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình theo dự án được phê duyệt	4.764.512.000	Nguồn chi thường xuyên, Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/2024 – Quý I/2025	Trọn gói	200 ngày	Không	
2		Tư vấn quản lý dự án	Tổ chức điều hành và thực hiện dự án	164.185.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/2024 – Quý I/2025	Trọn gói	200 ngày	Không	
3		Tư vấn giám sát	Tổ chức thực hiện giám sát quá trình giám sát thi công xây dựng công trình theo dự án được phê duyệt đảm bảo chất lượng theo quy định	156.514.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/2024 – Quý I/2025	Trọn gói	200 ngày	Không	
4		Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT (Gói thầu thi công xây dựng+ gói thầu Tư vấn quản lý dự án + gói thầu Tư vấn giám sát)	Lập E- HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng, QLDA, TVGS dựa trên tính chất, khối lượng công việc đã phê duyệt và đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo theo quy định	32.582.000		Chi định thầu		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày	Không	
5		Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả Lựa chọn nhà thầu (Gói thầu thi công xây dựng+ gói thầu Tư vấn quản lý dự án + gói thầu Tư vấn giám sát)	Thẩm định E- HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng, QLDA, TVGS theo quy định	19.530.000		Chi định thầu		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày	Không	
6		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm mọi rủi ro đối với công trình xây dựng	3.812.000		Chi định thầu		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	200 ngày	Không	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:				5.141.135.000									