

Số: 1524/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Cầu Văn Ly và đường dẫn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Văn Ly và đường dẫn;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 cho dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 941/TTr-BQLGT ngày 12/7/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 305/BC-SKHĐT ngày 18/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 12/01/2023, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
		Theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh	Điều chỉnh
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:			
1	TV06 (Giám sát thi công xây dựng và quan trắc môi trường trong quá trình thi công)	Quý II/2023	Quý III/2023
II. Gói thầu xây lắp:			
1	Thi công xây dựng công trình	Quý II/2023	Quý III/2023

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quang