

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu
dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 5689/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/8/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt thiết kế, dự toán phát sinh thuộc dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 5762a/QĐ-SLĐTBXH ngày 04/9/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt dự toán một số gói thầu phát sinh thuộc dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu;

Xét Tờ trình số 189/TTr-SLĐTBXH ngày 04/9/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà

thầu một số gói thầu phần phát sinh thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu (kèm theo hồ sơ liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bạc Liêu theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và pháp luật:

1. Rà soát nội dung các gói thầu, các yêu cầu về chế độ, kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và chất lượng cần đạt được, thời gian thực hiện, dự toán được phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu để đảm bảo mục tiêu, quy mô đầu tư, tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án đầu tư đã được phê duyệt. Trường hợp phát hiện nội dung chưa đúng thì tổ chức điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước và đấu thầu.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *./.* *Cte*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ);
- Lưu: VT, Vụ KHTC (5 bản).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Bá Hoan

Nguyễn Bá Hoan

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG TÍNH BẠC LIÊU

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU

(Kèm theo Quyết định số 1544/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 / 9 /2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: đồng

STT	Tên gói thầu	Nội dung công việc chính	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	
I	Phần công việc đã thực hiện		172.005.118	Ngân sách trung ương								
1	Thiết kế dự toán bổ sung	Lập thiết kế, dự toán các phần khối lượng bổ sung của dự án	65.132.964		Đã được phê duyệt tại Quyết định số 5689/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/8/2024 của Chủ đầu tư dự án							
2	Thẩm tra thiết kế, dự toán bổ sung	Thẩm tra thiết kế, dự toán các phần khối lượng bổ sung của dự án	11.615.497									
3	Thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá các loại thiết bị bổ sung của dự án	16.500.000		Hợp đồng số 288/2023 ngày 13/9/2023 và số 100/HĐKT ngày 15/9/2023							
4	Di dời đèn chiếu sáng trước công trình, cây xanh	Chuyển vị trí đèn chiếu sáng, cây xanh để phục vụ thi công	27.583.900									
5	Di dời trụ điện trung thế 483/187A thuộc tuyến 483	Chuyển vị trí trụ điện trung thế để phục vụ thi công	51.172.757									

II Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu		3.994.791.000											
1	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp bổ sung	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	10.683.000	Ngân sách trung ương	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không		
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp bổ sung	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	5.753.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày			
3	Xây lắp bổ sung	Thi công xây lắp bổ sung các hạng mục: Vĩa hè ngoài hàng rào; mái che máy phát điện; mái che nhà ăn; cây xanh; hệ thống ống dẫn nước	2.726.353.000		Đầu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày			
<i>Chi phí xây dựng</i>			2.596.526.852										
<i>Chi phí dự phòng khối lượng</i>			129.826.343										
4	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết bị bổ sung	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu	4.674.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày			
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị bổ sung	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu	5.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày			
8	Cung cấp và lắp đặt thiết bị bổ sung	Cung cấp và lắp đặt thiết bị bổ sung dự án (thiết bị nhà điều dưỡng, nhà ăn...)	1.160.927.000		Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày			
9	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị bổ sung	Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ... theo quy định của pháp luật	81.401.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện 02 gói thầu xây lắp và thiết bị bổ sung			