

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày

tháng 8 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Khắc phục hậu quả bão lũ năm 2023 tại cầu treo bản Búng Diến,  
xã Mường Bú, huyện Mường La**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: số 1393/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khắc phục hậu quả bão lũ năm 2023 tại cầu treo bản Búng Diến, xã Mường Bú, huyện Mường La; số 704/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 về việc hỗ trợ cho huyện Mường La và huyện Yên Châu để khắc phục hậu quả bão lũ từ nguồn vốn của Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 433/BC-SKHĐT ngày 05/8/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục hậu quả bão lũ năm 2023 tại cầu treo bản Búng Diến, xã Mường Bú, huyện Mường La với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Mường La (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

1.1. Rà soát, hoàn thiện các nội dung theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 433/BC-SKHĐT ngày 05/8/2024 để đảm bảo các quy định của pháp luật trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

1.2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này tuân thủ trình tự, thủ tục, nội dung theo đúng quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu việc lựa chọn nhà thầu không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và làm thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

1.3. Chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ công tác đấu thầu của các gói thầu để kịp thời xử lý tồn tại, hạn chế, vi phạm; chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan đối với toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu tại bước chuẩn bị dự án, quá trình thanh quyết toán đối với các nội dung tại phần công việc đã thực hiện và phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu; chịu mọi trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 05b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thành Công**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**DỰ ÁN: Khắc phục hậu quả bão lũ năm 2023 tại cầu treo bản Búng Diên, xã Mường Bú, huyện Mường La**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)*

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Mường La	Gói thầu số 01 (TV): Giám sát thi công xây dựng	Giám sát, quản lý chất lượng công trình theo quy định	19,893	Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 (giao tại Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02 (XL): Thi công xây dựng	Thi công Đào thanh thải lòng suối chiều dài L=315,0m; Xếp rọ thép B40 chiều dài L=130,0m; Gia cố chống xói lở mái đập bên chân bờ trái suối dài L=212,0m	765,692		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày		
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 785,585 triệu đồng</b>													