

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Đầm - A Sờ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Đầm - A Sờ;

Căn cứ Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh về việc cắt giảm vốn ngân sách tỉnh năm 2020 kéo dài sang năm 2021, kế hoạch vốn năm 2021 và bổ sung kế hoạch vốn ngân sách tỉnh cho các dự án;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 21/TTr-BQLGT ngày 05/01/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 11/BC-SKHĐT ngày 07/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Đầm - A Sờ; với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường	300.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công	100.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	2.727.855.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
4	Thẩm tra thiết kế BVTC-DT công trình; thẩm tra an toàn giao thông	347.159.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	40 ngày
5	Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình	3.835.349.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
6	Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế BVTC; giám sát khảo sát bước lập thiết kế BVTC	127.600.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	- Lập nhiệm vụ: 10 ngày - Giám sát khảo sát: Theo tiến độ khảo sát
7	Thẩm định giá	50.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	30 ngày
8	Lập phương án, dự toán; Giám sát rà phá bom mìn	49.485.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	- Lập phương án: 30 ngày; - Giám sát: Theo tiến độ RPBM
9	Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu: KS, lập thiết kế BVTC; Thi công xây dựng; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm toán công trình	171.328.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	90 ngày cho mỗi hạng mục

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Kiểm toán công trình	743.416.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III-IV/2023	Trọn gói	40 ngày
II. Gói thầu khác						
1	Rà phá bom mìn, vật nổ	649.505.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	60 ngày
III. Gói thầu xây lắp						
1	Thi công xây dựng công trình	231.999.186.000 - XL: 204.353.620.000 - ĐBGT: 1.021.768.000 - TBA: 490.000.000 - BH: 613.061.000 - DPKL: 19.367.679.000 - DPTG: 6.153.058.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Đơn giá điều chỉnh	540 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 241.100.883.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một tỷ, một trăm triệu, tám trăm tám mươi ba nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang