

Số: /QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vũng Tàu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 25/02/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 04/04/2025 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vũng Tàu ;

Xét đề nghị của Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng tại Tờ trình số 47/TTr-QLDA ngày 15/04/2025; Sở Tài chính tại Báo cáo số 153/BC-STC ngày 28/5/2025 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vũng Tàu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA chuyên ngành Giao thông và Dân dụng là chủ đầu tư dự án có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản có liên quan.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ tính pháp lý của tài liệu, hồ sơ để làm cơ sở xác định giá và đề xuất giá của gói thầu xây lắp công trình trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đảm bảo theo đúng quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu, tiến độ thực hiện công trình. Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đấu thầu.

- Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Ban QLDA chuyên ngành Giao thông và Dân dụng là chủ đầu tư theo dõi, cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định tại các văn bản của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm xác định giá gói thầu làm cơ sở tổ chức đấu thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT-KT4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vũng Tàu

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và lập nhiệm vụ thiết kế bước lập thiết kế bản vẽ thi công	Lập nhiệm vụ khảo sát và nhiệm vụ thiết kế bước lập thiết kế bản vẽ thi công	148.761.964	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	01 tháng	Không	Không đề xuất
2	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và lập nhiệm vụ thiết kế di dời hệ thống lưới điện hiện hữu	Lập nhiệm vụ khảo sát và lập nhiệm vụ thiết kế di dời hệ thống lưới điện hiện hữu	20.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	01 tháng	Không	Không đề xuất
3	Tư vấn lập HSYC, HSMT và đánh giá HSĐX, HSDT các gói thầu trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công	Lập HSYC, HSMT và đánh giá HSĐX, HSDT các gói thầu trước khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công	94.993.227	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	12 tháng	Không	Không đề xuất
4	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế BVTC và dự toán di dời hệ thống lưới điện hiện hữu	Khảo sát, lập Thiết kế BVTC và dự toán di dời lưới điện hiện hữu	50.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Đơn giá cố định (Phần khảo sát) và Trộn gói (Phần lập thiết kế)	02 tháng	Không	Không đề xuất
5	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán và lập mô hình quản lý BIM	Khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán và lập mô hình quản lý BIM	15.943.819.187	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý II/2025	Đơn giá cố định (Phần khảo sát) và Trộn gói (Phần lập thiết kế)	05 tháng	Không	Không đề xuất
6	Tư vấn giám sát công tác	Giám sát công tác khảo sát	178.811.882	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	05 tháng	Không	Không đề xuất

	khảo sát xây dựng bước lập thiết kế BVTC	xây dựng bước lập thiết kế BVTC			gọn							
7	Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ	65.252.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	01 tháng	Không	Không đề xuất
8	Rà phá xử lý bom mìn, vật nổ	Rà phá xử lý bom mìn, vật nổ	2.372.800.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	03 tháng	Không	Không đề xuất
9	Tư vấn giám sát rà phá xử lý bom mìn, vật nổ	Giám sát rà phá xử lý bom mìn, vật nổ	83.600.862	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	03 tháng	Không	Không đề xuất
10	Tư vấn thẩm tra hồ sơ TK BVTC-DT di dời hệ thống lưới điện hiện hữu	Tư vấn thẩm tra hồ sơ TK BVTC-DT di dời hệ thống lưới điện hiện hữu	15.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	01 tháng	Không	Không đề xuất
11	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán và thẩm tra an toàn giao thông	Thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán và thẩm tra an toàn giao thông	753.828.361	Ngân sách tỉnh	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	01 tháng	Không	Không đề xuất
12	Tư vấn thẩm định giá vật liệu	Thẩm định giá vật liệu	100.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	01 tháng	Không	Không đề xuất
13	Tư vấn thẩm định HSYC, HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu trước khi phê duyệt thiết kế BVTC	Thẩm định HSYC, HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu trước khi phê duyệt thiết kế BVTC	42.260.440	Ngân sách tỉnh	Tự thực hiện		15 ngày	Quý II/2025	Trộn gói	12 tháng	Không	Không đề xuất
14	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu thực hiện sau khi phê duyệt thiết kế BVTC	Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu thực hiện sau khi phê duyệt thiết kế BVTC	353.828.557	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trộn gói	12 tháng	Không	Không đề xuất

15	Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi phê duyệt thiết kế BVTC	Thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi phê duyệt thiết kế BVTC	149.546.012	Ngân sách tỉnh	Tự thực hiện			Quý III/2025	Trộn gói	12 tháng	Không	Không đề xuất
16	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình di dời hệ thống lưới điện hiện hữu	Giám sát thi công tác thi công xây dựng công trình di dời hệ thống lưới điện hiện hữu	50.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trộn gói	12 tháng	Không	Không đề xuất
17	Xây lắp di dời hệ thống lưới điện hiện hữu	Thực hiện di dời hệ thống lưới điện hiện hữu	314.144.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Đơn giá cố định	12 tháng	Không	Không đề xuất
18	Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trong quá trình thi công xây dựng	Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trong quá trình thi công xây dựng	1.032.667.934	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2025	Đơn giá cố định	18 tháng	Không	Không đề xuất
19	Thí nghiệm đối chứng trong quá trình thi công	Thực hiện thí nghiệm đối chứng trong quá trình thi công	496.464.714	Ngân sách tỉnh	Đấu Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Đơn giá cố định	18 tháng	Không	Không đề xuất
20	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác	Thực hiện thẩm tra an toàn giao thông trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác	200.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2026	Trộn gói	02 tháng	Không	Không đề xuất
21	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình	6.884.452.891	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2025	Trộn gói	18 tháng	Không	Không đề xuất
22	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủi ro cho công trình	2.777.105.753	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2025	Tỷ lệ phần trăm	18 tháng	Không	Không đề xuất
23	Tư vấn kiểm toán quyết toán	Kiểm toán quyết toán công trình	1.296.275.453	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn	90 ngày	Quý III/2026	Trộn gói	06 tháng	Không	Không đề xuất

					trong nước qua mạng	hai túi hồ sơ						
24	Tư vấn quan trắc và giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn thi công	Quan trắc và giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn thi công	450.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	18 tháng	Không	Không đề xuất
25	Xây lắp phần phân đường	Thi công phần đường giao thông	564.638.307.434	Ngân sách tỉnh	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	100 ngày	Quý III/2025	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng	Không	Không đề xuất
26	Xây lắp các cầu trên tuyến	Thi công các cầu trên tuyến	261.102.689.936	Ngân sách tỉnh	Đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	100 ngày	Quý III/2025	Đơn giá điều chỉnh	18 tháng	Không	Không đề xuất
Tổng giá trị gói thầu 859.614.610.607												

* Giá các gói thầu còn lại tạm tính theo tổng mức đầu tư được duyệt của dự án, sẽ chuẩn xác sau khi thiết kế dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.