

Số: 1650/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang, hạng mục: Khối hiệu bộ, khối nhà thí nghiệm- thư viện, nhà công vụ, nhà đa năng, san nền, kè chắn đất, tường rào, đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ;

Căn cứ các Quyết định số: 3072/QĐ-UBND ngày 25/9/2019, 1284/QĐ-UBND ngày 13/5/2021, 1660/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang;

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 96/TTr-BQL ngày 12/7/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 317/BC-SKHĐT ngày 25/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn						
1	Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình (phần điều chỉnh, bổ sung)	486.584.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình (phần điều chỉnh, bổ sung)	71.419.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 558.003.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi tám triệu, không trăm lẻ ba nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án làm cơ sở bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện đầy đủ các hạng mục công việc theo dự án đã được phê duyệt, đảm bảo mục tiêu và phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu

tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]

Trần Anh Tuấn