

Số: 1690/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cứng hóa đường liên xã từ bản Giáp Đất đến trung tâm xã Mường Thái, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 01 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cứng hóa đường liên xã từ bản Giáp Đất đến trung tâm xã Mường Thái, huyện Phù Yên;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 451/BC-SKHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cứng hóa đường liên xã từ bản Giáp Đất đến trung tâm xã Mường Thái, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Phù Yên (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 451/BC-SKHĐT ngày 12/8/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Minh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cứng hóa đường liên xã từ bản Giáp Đất đến trung tâm xã Mường Thái, huyện Phù Yên

(Kèm theo Quyết định số 1690 /QĐ-UBND ngày 16 /8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Phù Yên	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập đề cương nhiệm vụ khảo sát bước lập BVTC	Khảo sát, thiết kế, lập đề cương nhiệm vụ khảo sát bước lập BVTC	466,369	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Tiêu dự án 1, Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và ngân sách huyện	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát công tác khảo sát (bước lập BVTC)	Giám sát trong quá trình khảo sát xây dựng (bước BVTC)	9,798		Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày			