

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm Quản lý giao thông đô thị trực thuộc Sở Giao thông vận tải

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2216/BC-SKHĐT ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm Quản lý giao thông đô thị trực thuộc Sở Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2101/TTr-SGTVT ngày 17 tháng 7 năm 2024 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm Quản lý giao thông đô thị trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm Quản lý giao thông đô thị trực thuộc Sở Giao thông vận tải tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy

định hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, lý do xin điều chỉnh, sự phù hợp quy định của pháp luật khi trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBND TP (1AC);
- Sở: KH và ĐT, XD, TC;
- Kho bạc NN Cần Thơ;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT.U



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Hè**





## Phụ lục

### Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

**Dự án: Xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm Quản lý giao thông đô thị trực thuộc Sở Giao thông vận tải**

(Kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt các công việc chính của gói thầu										
06	Sở Giao thông vận tải	Gói 06: Thi công xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp (bao gồm thiết bị trạm biến áp và máy phát điện)	- Xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp - Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm biến áp và máy phát điện	1.567.370.825	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	40 ngày	<b>Tháng 7, 8, 9 năm 2024</b>	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
07		Gói 07: Thi công xây dựng nhà xe hai bánh, công hàng rào, nhà bảo vệ và các hạng mục hạ tầng đồng bộ	Xây dựng các hạng mục: nhà xe hai bánh; Công hàng rào, nhà bảo vệ; San lấp mặt bằng; Sân đường giao thông, cây xanh; Hệ thống cấp điện, chiếu sáng	7.957.813.843	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	40 ngày	<b>Tháng 7, 8 năm 2024</b>	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt các công việc chính của gói thầu										
08		Gói 08: Cung cấp, lắp đặt thiết bị	Cung cấp thiết bị văn phòng	1.897.492.200	Ngân sách thành phố	Chào hàng cạnh tranh trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	40 ngày	<b>Tháng 8, 9, 10 năm 2024</b>	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
10	Sở Giao thông vận tải	Gói 10: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói 06: Thi công xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp (bao gồm thiết bị trạm biến áp và máy phát điện) và gói 07: Thi công xây dựng nhà xe hai bánh, công hàng rào, nhà bảo vệ và các hạng mục hạ tầng đồng bộ	- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói 06: Thi công xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp (bao gồm thiết bị trạm biến áp và máy phát điện) - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói 07: Thi công xây dựng nhà xe hai bánh, công hàng rào, nhà bảo vệ và các hạng mục hạ tầng đồng bộ	31.619.764	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	<b>Tháng 7, 8 năm 2024</b>	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
11		Gói 11: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói 08: Cung cấp, lắp đặt thiết bị	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói 08: Cung cấp, lắp đặt thiết bị	10.316.363	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	<b>Tháng 8, 9, 10 năm 2024</b>	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất



Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt các công việc chính của gói thầu										
13	Sở Giao thông vận tải	Gói 13: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói 06: Thi công xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp (bao gồm thiết bị trạm biến áp và máy phát điện) và gói 07: Thi công xây dựng nhà xe hai bánh, công hàng rào, nhà bảo vệ và các hạng mục hạ tầng đồng bộ	- Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói 06: Thi công xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp (bao gồm thiết bị trạm biến áp và máy phát điện) - Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói 07: Thi công xây dựng nhà xe hai bánh, công hàng rào, nhà bảo vệ và các hạng mục hạ tầng đồng bộ	8.710.679	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	<b>Tháng 7, 8 năm 2024</b>	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
14		Gói 14: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói 08: Cung cấp, lắp đặt thiết bị	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói 08: Cung cấp, lắp đặt thiết bị	2.810.998	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	<b>Tháng 8, 9, 10 năm 2024</b>	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất



Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt các công việc chính của gói thầu										
16	Sở Giao thông vận tải	Gói 16: Tư vấn giám sát gói 06: Thi công xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp (bao gồm thiết bị trạm biến áp và máy phát điện) và gói 07: Thi công xây dựng nhà xe hai bánh, công hàng rào, nhà bảo vệ và các hạng mục hạ tầng đồng bộ	- Tư vấn giám sát gói 06: Thi công xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp (bao gồm thiết bị trạm biến áp và máy phát điện) - Tư vấn giám sát gói 07: Thi công xây dựng nhà xe hai bánh, công hàng rào, nhà bảo vệ và các hạng mục hạ tầng đồng bộ	255.832.632	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	<b>Tháng 7, 8 năm 2024</b>	Trộn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
19		Gói 19: Bảo hiểm gói 06: Thi công xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp (bao gồm thiết bị trạm biến áp và máy phát điện) và gói 07: Thi công xây dựng nhà xe hai bánh, công hàng rào, nhà bảo vệ và các hạng mục hạ tầng đồng bộ	- Cung cấp bảo hiểm công trình gói 06: Thi công xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp (bao gồm thiết bị trạm biến áp và máy phát điện) - Cung cấp bảo hiểm công trình gói 07: Thi công xây dựng nhà xe hai bánh, công hàng rào, nhà bảo vệ và các hạng mục hạ tầng đồng bộ	9.581.747	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	<b>Tháng 7, 8 năm 2024</b>	Trộn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
<b>Tổng giá gói thầu (đồng):</b>				<b>11.741.549.051</b>									

\* Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 thành phố Cần Thơ)/.