

Số: /QĐ-UBND

Sơn La, ngày tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023; Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) năm 2023; Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ; Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ; Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 02/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 463/BC-SKHĐT ngày 16 tháng 8 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung các gói thầu theo phụ lục đính kèm.

2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 và Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 02/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Vân Hồ (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian;

- Chủ động rà soát các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 463/BC-SKHĐT ngày 16/8/2024 trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu và nội dung thẩm định, trình duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (t/h);
- VP UBND tỉnh (LĐ, phòng KT);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT(Toàn).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Minh

PHỤ LỤC

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện đa khoa huyện Vân Hồ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu												
1	UBND huyện Vân Hồ	Gói thầu TV10: Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành	817,857	Vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	65 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
II	Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu												
2	UBND huyện Vân Hồ	Gói thầu MSTB01: Cung ứng lắp đặt thiết bị y tế + thiết bị khác đợt 1	Cung ứng, lắp đặt thiết bị y tế: Nhà khám ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ và hành chính; Nhà khoa điều trị nội trú số 1; Nhà khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; Khí y tế;...	37.922,0	Vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	65 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	UBND huyện Vân Hồ	Gói thầu TV11: Giám sát cung ứng lắp đặt thiết bị y tế + thiết bị khác đợt 1	Giám sát cung ứng, lắp đặt thiết bị y tế: Nhà khám ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ và hành chính; Nhà khoa điều trị nội trú số 1; Nhà khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; Khí y tế;...	223,27	Vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	65 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất