

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án: Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, Hạng mục: Cải tạo
nhà Hội trường, thư viện Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, Hạng mục: Cải tạo nhà Hội trường, thư viện Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3999/STC-TĐ ngày 24 tháng 5 năm 2025 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, Hạng mục: Cải tạo nhà Hội trường, thư viện Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 548/TTr-BQL ngày 07 tháng 5 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, Hạng mục: Cải tạo nhà Hội trường, thư viện Trường

THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 05 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt KHLCNT.

2. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được phê duyệt và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

3. Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM.73}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, Hạng mục: Cải tạo nhà Hội trường, thư viện Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hóa.

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 3	7,3	Vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT.	Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu số 3	5,0		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình.	Thi công xây dựng các hạng mục công trình theo quy mô đầu tư dự án được duyệt.	1.744,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn; một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng công trình.	Giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình theo quy mô đầu tư dự án được duyệt.	55,5		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
5		Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	Bảo hiểm công trình trong thời gian thi công.	1,4		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
		Cộng		1.814,0									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá gói thầu số 3 bao gồm 2,2% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 3.