

Số: 1739/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 719/TTr-BQLNNPTNT ngày 10/7/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 293/BC-SKHĐT ngày 19/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam
(Kèm theo Quyết định số: #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /7/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
Gói thầu dịch vụ tư vấn										
1	QN/AFD/HA02: Giám sát khảo sát giai đoạn TKBVTC-DT	Giám sát nhà thầu tư vấn thực hiện công tác khảo sát địa hình, địa chất.	48.868.000	Chỉ định thầu rút gọn		14 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát	Không đề xuất
2	QN/AFD/HA04: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ.	48.000.000	Chỉ định thầu rút gọn		14 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày	Không đề xuất
3	QN/AFD/HA05: Giám sát thi công rà phá bom mìn vật liệu nổ	Giám sát thi công rà phá bom mìn vật liệu nổ và giám sát xử lý vật nổ (nếu có).	41.568.000	Chỉ định thầu rút gọn		14 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không đề xuất
4	QN/AFD/HA09: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát nhà thầu thi công thực hiện các gói thầu thi công xây lắp.	6.201.851.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	56 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	Không đề xuất

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
5	QN/AFD/HA11: Kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm toán hàng năm và kiểm toán kết thúc dự án.	1.640.739.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	56 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	600 ngày	Không đề xuất
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn										
1	QN/AFD/HA10: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình cho toàn bộ phần xây lắp (không bao gồm phần khai thác cát).	7.737.667.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	56 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	Không đề xuất
Gói thầu xây lắp										
1	QN/AFD/HA06: Thi công Rà phá bom mìn, vật nổ	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ và xử lý vật nổ tìm thấy trong quá trình thi công (nếu có).	1.510.432.000	Chỉ định thầu thông thường		28 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	Không đề xuất
2	QN/AFD/HA07: Thi công xây dựng 1	Thi công xây dựng các hạng mục đê, nuôi bãi đoạn đầu tuyến đến B4, công tác đảm bảo giao thông thủy, thuế,	477.996.497.000 Trong đó: - Chi phí xây lắp: 405.306.363.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	70 ngày	Quý IV/2024	Đơn giá điều chỉnh	700 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
		phí cấp quyền khai thác.	<p>- Chi phí dự phòng trượt giá: 51.352.316.000</p> <p>- Chi phí dự phòng khối lượng: 20.265.318.000</p> <p>- Chi phí đảm bảo giao thông thủy: 907.500.000</p> <p>- Thuế, phí cấp quyền khai thác: 165.000.000</p>							
3	QN/AFD/HA08: Thi công xây dựng 2	Thi công xây dựng các hạng mục đê, nuôi bãi đoạn B5 đến B7, kể cả nuôi bãi hi sinh ở cuối dự án, công tác đảm bảo giao thông thủy, thuế, phí cấp quyền khai thác.	<p>391.088.043.000</p> <p>Trong đó:</p> <p>- Chi phí xây lắp: 331.614.297.000</p> <p>- Chi phí dự phòng trượt giá: 42.015.531.000</p>	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	70 ngày	Quý IV/2024	Đơn giá điều chỉnh	700 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
			- Chi phí dự phòng khối lượng: 16.580.715.000 - Chi phí đảm bảo giao thông thủy: 742.500.000 - Thuế, phí cấp quyền khai thác: 135.000.000							
Gói thầu đấu thầu theo hướng dẫn của nhà tài trợ										
1	QN/AFD/HA12: Hỗ trợ kỹ thuật và Tư vấn thực hiện các hoạt động phi công trình	(i) Hỗ trợ Chủ đầu tư triển khai và giám sát tổng thể dự án.	46.585.000.000	Đấu thầu hạn chế quốc tế (*)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	168 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	700 ngày	Không đề xuất
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 932.898.665.000 đồng <i>(Bằng chữ: Chín trăm ba mươi hai tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)</i>										

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

- Nguồn vốn: Vay ODA và ngân sách tỉnh.

(*) Đấu thầu hạn chế quốc tế: Theo Thư D209 ngày 03/5/2024 của AFD.