

Số: 1763 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 5 năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 07/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung;*

*Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023 cho Dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa, Dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2945/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 19/5/2023 báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Tờ trình số 28/TTr-BQLDANN ngày 10/5/2023,*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 11 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai thực hiện các gói thầu theo quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 2, 9, 10, 11 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Giang**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT****Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

| TT | Tên gói thầu   | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn  | Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu                 | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|--|---------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1  | Gói thầu số 1: Lập nhiệm vụ khảo sát bước TKBVTC                                 | 58,9                      | Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (theo Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND tỉnh). | Tự thực hiện   | Quý II/2023                         | Trọn gói      | 10 ngày                      |
| 2  | Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất; lập TKBVTC-DT công trình      | 5.673,8                   |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý II/2023                         | Trọn gói      | 35 ngày                      |
| 3  | Gói thầu số 3: Giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC                            | 78,0                      |  | Chỉ định thầu  | Quý II/2023                         | Trọn gói      | 15 ngày                      |
| 4  | Gói thầu số 4: Thăm tra TKBVTC-DT công trình                                     | 285,6                     |  | Chỉ định thầu  | Quý III/2023                        | Trọn gói      | 10 ngày                      |
| 5  | Gói thầu số 5: Thăm định giá   | 33,0                      |  | Chỉ định thầu  | Quý III/2023                        | Trọn gói      | 10 ngày                      |
| 6  | Gói thầu số 6: Tư vấn lập nhiệm vụ, phương án và thi công rà phá bom mìn, vật nổ | 681,9                     |  | Chỉ định thầu  | Quý II/2023                         | Trọn gói      | 45 ngày                      |
| 7  | Gói thầu số 7: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ                          | 18,1                      |  | Chỉ định thầu  | Quý II/2023                         | Trọn gói      | 35 ngày                      |
| 8  | Gói thầu số 8: Giám sát thi công xây dựng công trình                             | 2.379,1                   |  | Tự thực hiện   | Quý III/2023                        | Trọn gói      | 120 ngày                     |

| TT          | Tên gói thầu   | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn   | Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu                 | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng           | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-------------|--|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 9           | Gói thầu số 9: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình xây dựng các đoạn kè trên tuyến đê Hữu sông Chu: từ K39+00 ÷ K39+361, từ K39+361 ÷ K41+300 và từ K42+870 ÷ K43+500 | 71.510,8                  | Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (theo Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND tỉnh) | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2023                        | Theo đơn giá điều chỉnh | 120 ngày                     |
| 10          | Gói thầu số 10: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình xây dựng các đoạn kè trên tuyến đê Tả sông Chu: từ K30+100 ÷ K31+100 và từ K31+500 ÷ K33+750                      | 98.246,1                  |   | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2023                        | Theo đơn giá điều chỉnh | 120 ngày                     |
| 11          | Gói thầu số 11: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình xây dựng các đoạn kè trên tuyến đê Tả sông Lèn: từ K0+800 ÷ K1+560, K2+000 ÷ K2+650 và từ K4+770 ÷ K5+160         | 31.127,8                  |   | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2023                        | Theo đơn giá điều chỉnh | 120 ngày                     |
| <b>Cộng</b> |  | <b>210.093,1</b>          |   |  |                                     |                         |                              |

**Ghi chú:**

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 07/5/2023 không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 8, 9, 10, 11 bao gồm 10% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh.
- Giá gói thầu 2, 5 đang xác định tạm tính theo tổng mức đầu tư được phê duyệt; giá gói thầu số 6, 7 được tạm tính trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt. Trong bước tiếp theo đề nghị chủ đầu tư phê duyệt dự toán các gói thầu làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Các gói thầu số 3, 4, 5, 7 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
- Các gói thầu số 2, 9, 10, 11 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.