

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình
Cấp nước sinh hoạt xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 542/BC-STC ngày 05/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

- Tên công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Hữu Lũng.
- Địa điểm xây dựng: xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
- Thời gian khởi công: tháng 9/2015; thời gian hoàn thành: tháng 9/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

- Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt sau điều chỉnh	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		1.375.263.000	1.325.023.000
1	Xây dựng	941.264.000	898.363.000

2	Quản lý dự án	18.388.000	17.557.000
3	Tư vấn ĐTXD	405.485.000	398.980.000
4	Chi phí khác	10.126.000	10.123.000

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt sau điều chỉnh	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	1.375.263.000	1.325.023.000	1.146.791.000	178.232.000	0
1	Vốn đầu tư công:	1.375.263.000	1.220.232.000	1.042.000.000	178.232.000	0
-	Vốn chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT		458.000.000	458.000.000	0	0
-	Ngân sách tỉnh:		762.232.000	584.000.000	178.232.000	0
2	Vốn khác (vốn xã hội hoá):		104.791.000	104.791.000	0	0

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số:			1.325.023.000	
1. Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			1.325.023.000	
2. Tài sản ngắn hạn			0	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	Tổng số	1.325.023.000	
1	Nguồn vốn đầu tư công:	1.220.232.000	
-	Vốn chương trình MTQT nước sạch và VSMTNT	458.000.000	
-	Ngân sách tỉnh	762.232.000	
2	Nguồn vốn khác (vốn xã hội hoá)	104.791.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 178.232.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

c) Thực hiện bàn giao tài sản, hồ sơ công trình cho đơn vị tiếp nhận tài sản theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

a) Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng	1.325.023.000	0

b) Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, lưu trữ hồ sơ, quản lý, khai thác và bảo trì tài sản được giao theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND xã Vân Nham huyện Hữu Lũng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban: KT-NS, DT (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lương Trọng Quỳnh

PHỤ LỤC SỐ 01**TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN***(Kèm theo Quyết định số: 1832 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)*

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
	Tổng số		1.325.023.000	1.146.791.000	178.232.000		
I	Phần ngân sách nhà nước thực hiện		1.220.232.000	1.042.000.000	178.232.000		
1	Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn	Chi phí thi công xây dựng	793.572.000	792.000.000	1.572.000	-	
2	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Hữu Lũng	Chi phí quản lý dự án	17.557.000	-	17.557.000		
3	Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	358.206.000	238.358.000	119.848.000		
4	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khánh Phương	Chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	11.642.000	11.642.000	-		
5	Công ty CP thiết kế và xây dựng Trường Thành	Chi phí tư vấn LCNT thi công xây dựng	10.402.000	-	10.402.000		
6	Công ty cổ phần tư vấn Phương Đông	Chi phí giám sát thi công xây dựng	18.730.000	-	18.730.000		
7	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	845.000	-	845.000		
8	Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định Báo cáo KTKT điều chỉnh	94.000	-	94.000		
9	Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Chi phí nghiệm thu công trình	3.550.000	-	3.550.000		
10	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra quyết toán	5.634.000	-	5.634.000		
II	Phần huy động đóng góp của nhân dân		104.791.000	104.791.000			Nhân dân đóng góp công lao động