

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1894 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 8 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng  
Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), thành phố Cần Thơ

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của  
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về  
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ  
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về  
lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2499/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 8 năm 2024  
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án  
Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố  
tại Tờ trình số 1405/TTr-BQLDA ngày 15 tháng 8 năm 2024 về việc thẩm định,  
trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ  
91 (đoạn từ Km0 - Km7), thành phố Cần Thơ.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng  
Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), thành phố Cần Thơ, với nội dung chi tiết theo  
Phụ lục đính kèm.

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương (Quyết định số  
294/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần  
Thơ về việc giao chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025  
nguồn vốn ngân sách Trung ương, Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 05 tháng  
8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh chủ đầu



tư Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), thành phố Cần Thơ thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ).

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chịu trách nhiệm:


1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Lựa chọn nhà thầu đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và hiệu quả kinh tế của gói thầu, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

2. Chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp quy định của pháp luật đối với các nội dung trình.

3. Đối với chi phí dự phòng trong giá gói thầu chỉ được sử dụng khi được cấp có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND TP (1ABC);
- Sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT, TN&MT;
- KBNN Cần Thơ;
- UBND quận: NK, BT;
- Trung tâm PTQĐT TP;
- VP UBND TP (3D);
- Lưu: VT.gh 

16987+2499



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Dương Tấn Hiển**



## PHỤ LỤC

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

## DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 91 (ĐOẠN TỪ KM0 - KM7), THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Kèm theo Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói 01: Tư vấn khảo sát định vị, cắm mốc ranh công trình	Thực hiện công tác khảo sát định vị, cắm mốc ranh công trình theo đúng phạm vi dự án được duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành	497.221.000	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý 3 năm 2024	Trọn gói	09 tháng	Không áp dụng	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói 02: Tư vấn lập nhiệm vụ, dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công	Lập nhiệm vụ và dự toán chi phí thực hiện các công việc giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công theo quy định hiện hành đối với dự án gồm các chi phí: khảo sát xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra thiết kế - dự toán, giám sát khảo sát, chi phí lựa chọn nhà thầu... theo đúng quy định hiện hành	90.931.673	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý 3 năm 2024	Trọn gói	09 tháng	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói 03: Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ, dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công	Thẩm tra nhiệm vụ và dự toán chi phí thực hiện các công việc giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công theo quy định hiện hành đối với dự án gồm các chi phí: khảo sát xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra thiết kế - dự toán, giám sát khảo sát, chi phí lựa chọn nhà thầu... theo đúng quy định hiện hành	18.186.334	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý 3 năm 2024	Trộn gói	09 tháng	Không áp dụng	
4	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói 04: Tư vấn lập HSYC, HSMT và đánh giá HSDX, HSDT các gói thầu số 06, 07, 08, 10 và 12	Thực hiện công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, rà phá bom mìn theo quy định hiện hành	90.393.681	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý 3 năm 2024	Trộn gói	06 tháng	Không áp dụng	



STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói 05: Tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	Thực hiện công tác giám sát khảo sát xây dựng giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành	116.362.231	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý 3 năm 2024	Trọn gói	09 tháng	Không áp dụng	
6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói 06: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất (phần tuyến và phần cầu), lập thiết kế bản vẽ thi công phần tuyến từ Km0-Km7	Thực hiện công tác khảo sát địa hình, địa chất bao gồm khảo sát cầu Bình Thủy, lập thiết kế bản vẽ thi công phần tuyến từ Km0-Km7 theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành	12.212.094.416 (bao gồm dự phòng phát sinh khảo sát 5%: 151.552.787)	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý 3 năm 2024	Hỗn hợp (đơn giá cố định và trọn gói)	36 tháng	Không áp dụng	
7	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói 07: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công cầu Bình Thủy	Thực hiện công tác lập thiết kế bản vẽ thi công đường đầu cầu và phần cầu Bình Thủy theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành	4.599.575.901	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương	Chỉ định thầu thông thường, trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 3 năm 2024	Trọn gói	36 tháng	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói 08: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thực hiện công tác thẩm tra thiết kế (bao gồm thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn thiết kế) và dự toán xây dựng công trình theo quy định	1.082.381.008	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý 3 năm 2024	Trọn gói	36 tháng	Không áp dụng	
9	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói 09: Khảo sát, lập phương án và dự toán rà phá bom mìn	Thực hiện công tác tư vấn khảo sát thực địa, lập phương án và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ trình cơ quan quản lý thẩm định, phê duyệt theo quy định	47.713.992	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý 3 năm 2024	Trọn gói	24 tháng	Không áp dụng	
10	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói 10: Rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ, thu gom và tiêu hủy trong phạm vi thực hiện đã được cơ quan quản lý thẩm định, phê duyệt theo quy định	1.908.559.678	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương	Chỉ định thầu thông thường, trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọn gói	24 tháng	Không áp dụng	



STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
11	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói 11: Giám sát rà phá bom mìn, vật nổ	Thực hiện giám sát công tác rà phá bom mìn, vật nổ, thu gom và tiêu hủy trong phạm vi thực hiện đã được cơ quan quản lý thẩm định, phê duyệt theo quy định	61.131.167	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọn gói	24 tháng	Không áp dụng	
12	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ	Gói 12: Tư vấn kiểm toán độc lập	Thực hiện tư vấn kiểm toán chi phí bồi thường, chi phí đầu tư xây dựng từ khi dự án triển khai đến hoàn thành, quyết toán theo đúng quy định	4.267.994.610	Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý 4 năm 2024	Trọn gói	30 tháng	Không áp dụng	
<b>Tổng cộng</b>				<b>24.992.545.690</b>									