

Số: 1900 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, mở rộng 05 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều tại Tờ trình số 3465/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2024 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh, bổ sung) Dự án Cải tạo, mở rộng 05 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm định số 2481/BC-SKHĐT ngày 16 tháng 8 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, mở rộng 05 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, mở rộng 05 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ và không thực hiện gói thầu (có số thứ tự 11) lập đề án bảo vệ môi trường tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, mở rộng 05 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố (Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ và hiệu quả kinh tế của gói thầu, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

2. Chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, về lý do xin điều chỉnh, bổ sung, sự phù hợp quy định của pháp luật các nội dung trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *le*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND TP (1AC);
- Sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT; TN&MT;
- KBNN Cần Thơ;
- VP UBND TP (3D);
- Lưu: VT.qh *le*
16869+2481

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hè

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 1900 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

“STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều	Thi công xây dựng nút giao số 1 (Mộ Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo)	Thi công xây dựng nút giao số 1 (Mộ Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo)	36.758.964.738	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách ngắn, đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2024	Đơn giá cố định	360 ngày	Không áp dụng	
2	Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều	Thi công xây dựng nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai)	Thi công xây dựng nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai)	34.663.551.831	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách ngắn, đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2024	Đơn giá cố định	360 ngày	Không áp dụng	

3	Ủy ban nhân dân xã Mậu Sơn 2 (Mậu Sơn - Nguyễn Văn Cư - Võ Văn Kiệt)	Ủy ban nhân dân xã Mậu Sơn 2 (Mậu Sơn - Nguyễn Văn Cư - Võ Văn Kiệt)	Thị công xây dựng núi giao số 2 (Mậu Sơn - Nguyễn Văn Cư - Võ Văn Kiệt)	Thị công xây dựng núi giao số 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cư)	Thị công xây dựng núi giao số 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cư)	Thị công xây dựng núi giao số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4)	Thị công xây dựng núi giao số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4)	29.764.540.354	37.764.540.354	Ngân sách thành phố	Ngân sách thành phố	Ngân sách thành phố	Đầu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách thầu qua mạng	Đầu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách thầu qua mạng	Đầu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	90 ngày	90 ngày	90 ngày	360 ngày	360 ngày	360 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	3
4	Ủy ban nhân dân xã Mậu Sơn 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cư)	Ủy ban nhân dân xã Mậu Sơn 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cư)	Thị công xây dựng núi giao số 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cư)	Thị công xây dựng núi giao số 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cư)	Thị công xây dựng núi giao số 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cư)	Thị công xây dựng núi giao số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4)	Thị công xây dựng núi giao số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4)	37.764.540.354	37.764.540.354	Ngân sách thành phố	Ngân sách thành phố	Ngân sách thành phố	Đầu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách thầu qua mạng	Đầu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách thầu qua mạng	Đầu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	90 ngày	90 ngày	90 ngày	360 ngày	360 ngày	360 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	4
5	Ủy ban nhân dân xã Mậu Sơn 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4)	Ủy ban nhân dân xã Mậu Sơn 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4)	Thị công xây dựng núi giao số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4)	Thị công xây dựng núi giao số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4)	Thị công xây dựng núi giao số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4)	Thị công xây dựng núi giao số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4)	Thị công xây dựng núi giao số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4)	29.764.048.301	29.764.048.301	Ngân sách thành phố	Ngân sách thành phố	Ngân sách thành phố	Đầu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách thầu qua mạng	Đầu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách thầu qua mạng	Đầu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	90 ngày	90 ngày	90 ngày	90 ngày	360 ngày	360 ngày	360 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	5
12	Ủy ban nhân dân xã Mậu Sơn 14 (Thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu và phân tích danh giá lựa chọn nhà thầu cửa gói thầu số 14)	Ủy ban nhân dân xã Mậu Sơn 14 (Thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu và phân tích danh giá lựa chọn nhà thầu cửa gói thầu số 14)	Thị công xây dựng	Thị công xây dựng	Thị công xây dựng	Thị công xây dựng	Thị công xây dựng	17.005.117	17.005.117	Ngân sách thành phố	Ngân sách thành phố	Ngân sách thành phố	Đầu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách thầu qua mạng	Đầu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách thầu qua mạng	Đầu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách thầu qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	15 ngày	15 ngày	15 ngày	15 ngày	90 ngày	90 ngày	90 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng	12

	Ninh Kiều				thầu qua mạng							
13	Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 01, số 02, số 03, số 04, số 05	123.975.429	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	450 ngày	Không áp dụng
14	Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều	Giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng của các gói thầu số 01, số 02, số 03, số 04, số 05 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt	2.576.532.811	Ngân sách thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng hình thức lựa chọn danh sách ngắn, đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	90 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	720 ngày	Không áp dụng
15	Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Thực hiện công tác lập thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 01, số 02, số 03, số 04, số 05	110.000.000	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	450 ngày	Không áp dụng

16	Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng	Thực hiện công tác thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 14	2.834.186	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng	15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng"	
----	--------------------------------	--	---	-----------	---------------------	---	---------	--------------	----------	---------	----------------	--