

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều,
tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 29/3/2016, số 3060/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 192/TTr-SNN&PTNT ngày 25/8/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 385/BC-SKHĐT ngày 06/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam (giai

đoạn 2) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 18/4/2022, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
		Đã phê duyệt (theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh)	Điều chỉnh
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn			
1	Quản lý dự án	Quý II/2022	Quý III/2023
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp, mua sắm thiết bị	Quý III-IV/2022	Quý III/2023
3	Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị	Quý III-IV/2022	Quý III/2023
4	Kiểm toán	Quý III/2024	Quý IV/2024
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn			
1	Bảo hiểm công trình	Quý III-IV/2022	Quý III/2023
III. Gói thầu xây lắp			
1	Thi công xây dựng cảng cá (Cầu cảng và đường dẫn; vỉa hè, bãi đậu xe, bồn hoa, nhà tiếp nhận, hàng rào, sân) và mua sắm lắp đặt thiết bị	Quý III-IV/2022	Quý III/2023

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu